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Rapport R6:1974
Transport av inrednings­
material på byggplats
Kaj Ringsberg
Byggforskningen
Transport av inredningsmaterial 
på byggplats
Kaj Ringsberg
För att bättre samordna materialför­
sörjningen till och på en byggarbetsplats 
med produktionsprocessen behöver pla­
nerare och arbetsledare förbättrat be­
slutsunderlag. Man kan då t.ex. genom­
föra ”transportberedningar”för samtli­
ga i byggobjektet ingående material likt 
nuvarande arbetsberedningar. Med en 
beslutsprocess enligt en bestämd mall 
anges sålunda metoder för hantering, 
styrningsrutiner, lagringspunkter, in- 
köpskvantiteter m.m. för att bestämma 
materialflödet till och inom en byggplats 
så att lägsta produktionskostnad totalt 
erhålles. Transportberedningar måste 
vara snabba och billiga. Denna redovis­
ning presenterar vad som därvid behövs 
av:
— Underlag för bedömning av alternati­
va leveransvillkor till byggplatserna;
— Underlag för att ekonomiskt kunna 
bedöma nya och befintliga transport­
metoder pä byggplats;
— Underlag för resursplanering av 
transportaktiviteter på byggplats, för­
delning mellan man- och maskintid 
osv.
Avgränsningar
Arbetet har avgränsats på följande sätt. 
Transportkedja: Interna transporter på 
byggplats studeras och omfattar samtli­
ga de aktiviteter ett byggmaterial ge­
nomgår från att lossas från ankomman­
de transportmedel till dess att det står 
på plats i lägenheten för inmontering.
Va! av byggmaterial: Rapporten be­
handlar inredningsskedets materialflöde 
varvid följande byggmaterial speciellt 
studerats: innerdörrar, garderober, över- 
och underskåp, elspisar och kyl/frys/ 
sval.
Bvggobjekt: Flerfamiljshus.
Val av by gg objekt for byggplatsstu­
dier
Fyra olika huvudalternativ finns för 
förrådshållning på byggplats:
1. Fast lokaliserat centralförråd.
2. Rörligt centralförråd.
3. Tillfälligt förråd på mark i anslutning 
till huskropp.
4. Direkta leveranser till våningsplan 
eller lägenhet.
Sådana byggplatser valdes att mate­
rialflödet vid samtliga fyra förrådsalter- 
nativ kunde studeras. Dessutom var det 
av värde att täcka in olika förekomman­
de hanteringsutrustningar pä byggplats, 
hustyper med i första hand olika antal 
våningar, och olika objektstorlekar.
TIDANVÄNDNING
KOSTNADER
M=Åtgång metodtid 
V=Åtgång väntetid 
Q=Lastmängd
SUMMA MANUELLA OCH 
MASKINELLA TIDER
M Manuell lastning, last-
M Maskinell hantering, mark- 
plan till våningsplan
SUMMA KOSTNADER 
MASKINELL OCH 
MANUELL HANTERING
V Maskinell väntetid, trpt.- 
utrustning väntar på per-
Maskinell hantering, mark- 
plan—våningsplan
Q Antal enheter material per 
maskinell hantering mark- 
plan-våningsplan
V Manuell väntetid, hela 
transportkedjan
M Manuell lossning, last­
bärare till lägenhet
Do uppdelad på effektiv 
maskinkostnad och vänte­
kostnad
M Manuell lossning, ankom­
mande transportmedel
Manuell hantering i hela 
transportkedjan, effektiv 
kostnad och väntekostnad
FIG. 1. Principiell uppläggning och redovis­
ning av rapportens byggplatsstudier.
De transportutrustningar som fanns på 
de studerade byggplatserna omfattade 
gaffeltruckar, traktor med kranaggregat 
och lastbärare, mobilkran med lastbära­
re, spårgående tornsvängkran, bygghiss 
samt larvbunden tornsvängkran.
Resultat av byggplatsstudier
Blockschemat i FIG. 1 visar i grova 
drag studiernas uppläggning. I FIG. 2 
visas exempel på hur deltider redovisas 
och kommenteras. I vissa fall belyses 
aktivitetens kostnad (FIG. 3). Väntetid 
har vanligen stor andel av interntranspor­
terna. TAB. 1 är exempel på kostnads­
data som använts för att jämföra i dag 
befintliga transportsystem med förslag 
till nya.
Nya och befintliga transportsystem
Det idag mest förekommande sättet för 
transportarbete från lastbil till plats i 
byggobjektet omfattar fyra huvudmo­
ment.
1. Lossa lastbil, placera byggmaterial 
på marken.
2. Lasta lastbärare för befordran till 
våningsplan.
3. Befordra lastbärare till våningsplan.
4. Bära in byggmaterialet från lastbära­
re till lägenhet.
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0,80-
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FIG. 3. Kostnad per kyl/sval vid maskinell 
hantering till olika våningsplan. Figuren an­
ger effektiv maskinkostnad = effektiv cykel­
tid x maskinkostnad
Utgångspunkten vid val av nya trans­
portsystem har i första hand varit att 
söka reducera antalet transportmoment. 
Denna reduktion ger följande huvudalter­
nativ för transporten:
—(Normaltransport) Lastbil—mark—last­
bärare—balkongplan—lägenhet: 4 mo­
ment.
— Lastbil—lastbärare—balkongplan—lä­
genhet: 3 moment.
— Lastbil—balkongplan—lägenhet: 2 mo­
ment.
— Lastbil—lägenhet: 1 moment.
De nya transportsystemens lönsamhet 
bedömdes genom jämförelse av följande 
nya system:
— Höglyftande gaffeltruck och pallhan- 
tering
— Arbetsplattform och styckvis hante­
ring
— Lyftbord och pallhantering
— Bygghiss med extra stannplan och 
pallhantering
— Intransport av pallat byggmaterial 
med byggkran före tillslutning av 
byggkropp
med följande befintliga transportsystem:
TAB. 1. Förhållandet i % mellan väntekostnad och effektiv maskinkostnad för 
studerade material och byggplatser.
Bygg- V äntekostnadspålägg i %
material Byggplats nr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Garderob 605 606 350 149 602 1273 195 1060 994
Småskåp 1241 1818 681 489 829 895 438 3279 4593
Dörrar 505 3261 800 759 1000 1913 1114 2566 _
Kyl/sval 538 — 128 382 582 361 — 490
Spis — — 162 255 1850 - 65 -
TAB. 2. Jämförelse mellan befintliga och nya transportsystem med hänsyn till
a Iternativanvän dning.
Transportsystem Alt. anv. Kostnad (i.e.= Antal Pallat
per dag indexenheter) trpt.mom. gods
Befintliga system 
— Traktormonterad kran
med lastbärare 4 h 100 i.e. 4 _
— Hjullastare och 
pallat gods
— Bygghiss och ma-
7 h 88 i.e. 4 -
nuell hantering 6 h 64 i.e. 4 —
Nya system
— Arbetsplattform och 
styckvis hantering
— Bygghiss med extra
5 h 56 i.e. 3 -
stannplan
— Saxbord och pall-
5 h 51 i.e. 3 pall
hantering
— Pallat material med
5 h 54 i.e. 3 pall
byggkran före tillslutn.
— Motviktstruck och
8 h 46 i.e. 2 pall
pallhantering 3 h 36 i.e. 2 pall
— Bygghiss och manuell styckvis hante­
ring
— Traktormonterad kran med lastbära­
re
— Hjullastare och opallat gods.
För varje transportsystem redovisas 
ett presentationsblad i rapporten med 
huvudrubrikerna:
— Metodbeskrivning
— Transportutrustning
— Maskinkostnad per drifttimme som 
funktion av utnyttjningsgraden (tim/ 
dag)
— Direkt transportkostnad per normal­
lägenhet som funktion av utnyttj- 
ningen
— Direkt tranportkostnad per styck av 
de studerade byggmaterialen som 
funktion av utnyttjningen.
Jämförelsen mellan de nya systemen 
och idag befintliga blir rättvis endast om 
alternativa användningsmöjligheter be­
aktas. I TAB. 2 visas utfallet av en 
kostnadsjämförelse med hänsyn till al- 
temativanvändningen.
Som framgår är samtliga nya trans­
portsystem billigare än de idag befintli­
ga. Den ökade maskinkostnad, som t.ex. 
alternativet motviktstruck och pallhan­
tering har jämfört med t.ex. alternativet 
traktormonterad kran med lastbärare, 
kan alltså accepteras genom att perso­
nalkostnaden är mycket mindre i gaffel- 
trucksalternativet.
Slutsatser
— Kostnaden är högst för idag befintliga 
transportsystem med opallat byggma­
terial och 4 transportmoment från bil 
till lägenhet. Denna kostnad är ca 2 
gånger större än om byggmaterialet 
pallas och transporteras direkt in till 
lägenhet
— Kostnaden blir lägre om antalet trans­
portmoment minskas till 3 st, fortfa­
rande med opallat gods. Än billigare 
blir det att palla godset Denna slut­
sats är osäker eftersom kostnaden för 
pallning ej medtagits i beräkningarna.
— Den lägsta kostnaden uppvisar trans­
portsystem med pallat byggmaterial 
och hälften så många (2 st) transport­
moment som de idag befintliga trans­
portsystemen.
Stora besparingar är alltså möjliga, 
visar sammanställningarna. Men de kan 
endast förverkligas genom en förbättrad 
transportplanering före byggstart. Detta 
kan genomföras genom s.k. transport be­
redningar som utföres på motsvarande 
sätt som produktionsberedningama (se 
rapport från Byggforskningen R45:1972 
”Samordning transport—byggprocess”, 
Ringsberg, Florell och Arwidsson).
UTGIVARE: STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
Transportation of interior fittings on 
building sites
Kaj Ringsberg
Planners and foremen need a better 
basis for decisions if they are to improve 
the co-ordination of supplies of mate­
rials to and on a building site. This 
would make it possible to introduce 
transport plans for all materials to be 
used on a given construction project just 
as we now have production plans for 
the actual work processes. Thus, a 
decision-making process based on a spe­
cific pattern would indicate the methods 
to be adopted for handling, steering 
routines, stockpiles, incoming quantities 
and so on. This would make it possible 
to establish the flow of materials to and 
on a building site and so ensure the 
lowest possible total production cost. 
Transport plans must make for quick and 
inexpensive transportation and in this 
account an outline is given of what they 
should contain:
— Guide to assessment of alternative 
conditions of delivery to building sites.
— Guide to economic assessment of new 
and existing methods of transporta­
tion on building sites.
— Guide to planning of resources for 
transportation facilities on a building 
site, division between man-time and 
machine-time etc.
Subdivision
The work has been subdivided as fol­
lows:
Transport chain: Internal transportation 
on the building site is studied: this 
scrutiny covers all stages passed 
through by a building material from the 
time it is unloaded from the haulage 
vehicle on arrival at the site to the time it 
is in the dwelling unit for which it is 
destined and ready to be fitted.
Choice of building materials: The report 
covers the flow of materials at the stage 
when interior details are being fitted, 
special study being devoted to the follow­
ing: internal doors, wardrobes, top 
and bottom cupboard units, electric 
cookers, refrigerators, freezers and cold 
storage units.
Project: Blocks of flats.
Choice of building project for on-site 
studies
There are four main alternative as far 
as on-site stocks are concerned:
1. Permanent central store
2. Mobile central store
3. Temporary store at ground level ad­
jacent to building
4. Direct supplies to specific floors or 
flats.
Building sites were chosen which of­
fered scope for studying the flow of 
materials in the case of all four storage 
alternatives. An effort was also made to 
cover various types of handling equip-
TIME CHART
COSTS
M=Method time 
V=Waits
Q=Volume of load
TOTAL: TIMES, MANUAL 
AND MECHANIZED
M Manual loading, trucks
TOTAL: COST OF HAND­
LING, MANUAL AND 
MECHANIZED
M Mechanized handling, 
ground floor to upper 
floors
V Machine waiting time, 
haulage equip, waits 
for operatives
Mechanized handling, ground 
floor to upper floors
Q No. of units per mech. 
handling lot, ground floor 
to upper floors
M Manual unloading, trucks 
to dwelling units
V Manual waiting time, 
whole haulage chain
Ditto divided up into effect­
ive plant cost and cost of
M Manual unloading, arriving 
haulage vehicles
Manual handling throughout 
haulage chain, effective cost 
and cost of waits
FIG. 1. Basic organization and documenta­
tion of the on-site studies covered by the 
report.
ment found on building sites, different 
types of buildings (here Drimarily differ­
ent numbers of floors) and different 
sizes of project.
Haulage equipment found on the build­
ing sites studied included fork-lift 
trucks, tractors fitted with mobile cranes 
and loading platforms, mobile cranes 
with loading platforms, tower cranes run 
on rails, lifts and tower cranes run on 
caterpillar tracks.
Results of the on-site studies
The chart in FIG. 1 gives a rough 
outline of how the studies on site were 
conducted.
FIG. 2 shows examples of how times 
are recorded and annotated. In some 
cases particulars of the cost of the op­
eration are given (FIG. 3). Waits usually 
make up a large proportion of the time 
taken internal transportation of goods. 
TAB. 1 contains a sample of cost data 
which have been used to compare trans­
portation systems in use today with 
suggestions for new systems.
Transportation systems new and old
The most common way of moving a 
consignment of materials from its lorry 
to a given place on the building site 
today comprises four main operations.
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time/unit
SMALL CUPBOARDS
walking distance
FIG. 2. Time consumed in unloading small 
cupboard units. (Figure =number of building 
site, index=number of operatives. E.g. 
62 = Sit No. 6, two men on the job.)
Sw.Kr./unit
KthKlütKA I UK 
UNIT
0,60-
0,20-
FIG. 3. Cost per refrigerator unit using 
mechanical transportation to different sto­
reys. The figure indicates the effective cost of 
plant=ejfective cycle time x cost of plant.
1. Unloading the lorry and placing the 
building materials on the ground.
2. Loading up loading platform for 
transfer to the respective floors.
3. Hoisting loading platform to the floor 
required.
4. Carry building material from loading 
platform into flat.
The point of departure in choosing new 
systems for shifting materials has in the 
first place been to try and reduce the 
number of haulage operations giving the 
following main alternatives:
— (Normal transportation) Lorry — 
ground — loading platform — balcony 
floor — flat: 4 phases
— Lorry — loading platform — balcony 
floor — flat: 3 phases
— Lorry — balcony floor — flat: 2 
phases.
— Lorry — flat: 1 phase.
The profitability of the new transport 
systems was assessed by comparing the 
following new systems:
— High-reaching fork-lift truck and pal­
let handling
— Work platform with individual handl­
ing
— Elevator platform and pallet handling
— Lift cage with extra stopping levels 
and pallet handling
TAB. 1. Relationship in % between cost of waits and effective machine time in the 
projects studied and the building sites.
Building materials Extra cost for waits in %
Building site No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wardrobe 605 606 350 149 602 1273 195 1060 994
Small cupboard 1241 1818 681 489 829 895 438 3279 4593
Doors 505 3261 800 759 1000 1913 1114 2566 _
Refrigerator units 538 - 128 382 582 361 — 490
Cooker — — — 162 255 1850 — 65 —
TAB. 2. Comparison of existing and new transport systems taking alternative uses
into account.
Transport system A Item. Cost (i.e.= No. of transp. Goods packed
index units) phases on pallets
Existing systems 
— Tractor mounted crane
with loading platform 
— Wheeled loader and pallet-
4 h 100 i.e. 4 —
packed goods 
— Lift cage and manual
7 h 88 i.e. 4 —
handling 6 h 64 i.e. 4 -
New systems 
— Work platform and
individual handling 5 h 56 i.e. 3 —
— Lift cage with extra stops
— Articulated platform
5 h 51 i.e. 3 pallets
and pallet handling 
— Palletted goods delivered
5 h 54 i.e. 3 pallets
by site crane before 
closing facade 8 h 46 i.e. 2 pallets
— Counterbalanced truck
and pallet handling 3 h 36 i.e. 2 pallets
— Transfer of pallet-packed materials to 
point of use with site crane before 
completing the facades of the building 
concerned.
with the following existing systems:
— Lift cage and individual handling
— Crane mounted on tractor with load­
ing platform
— Wheeled trailer and materials not 
packed on pallets
The report contains a special page 
presenting each of the transport systems 
and with the following headings:
— Description of method
— Transport equipment
— Operational cost of plant per hour in 
relation to the degree of utilization 
(hours/day)
— Direct transportation costs per nor­
mal flat in relation to utilization
— Direct transportation costs per unit of 
the building materials studied in rela­
tion to utilization
A fair comparison of the new systems 
and those in use today can only be made 
if alternative fields of use are also taken 
into account. TAB. 2 shows the result of 
a cost comparison taking into account 
the possibility of alternative uses.
The table demonstrates that all the new 
transport systems are less expensive 
than those in use at the moment. The 
increased cost of plant, e.g. the system 
incorporating a counterbalanced truck 
and pallet handling was compared with 
the system incorporating, for instance, a 
tractor-mounted crane with loading 
platform, is thus acceptable since the
cost of operatives is much smaller than 
when fork-lift trucks are used.
Conclusions
— The highest costs are incurred by 
transport systems in use today which 
do not work with palletted goods and 
which involve 4 phases of transporta­
tion from the lorry on which they 
arrive to the destination. This cost is 
approximately twice that incurred by 
the system in which building materials 
are packed on pallets and transported 
directly to the flat for which they are 
destined.
— The cost is lower if the number of 
transportation phases is reduced to 3, 
still without the use of pallets it is still 
cheaper to pack goods on pallets. 
This conclusion is somewhat uncer­
tain since the cost of packing goods 
on pallets was not taken into account 
in the calculations
— The lowest costs are incurred by the 
system where building materials are 
packed on pallets and where the num­
ber of transportation phases has been 
halved (to 2).
It is thus possible to save a great deal, 
as the tables indeed show. However, 
these savings can only be made to 
materialize through improvement of 
transport planning prior to the start of 
construction works. This can be done 
by drawing up transport plans along the 
same lines as we now draw up produc­
tion plans (see National Swedish Build­
ing Research Report R45:1972, ”Sam­
ordning transport — byggprocess” by 
Ringsberg, Florell & Arwidsson).
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
I den allmänna debatten om hur byggnadskostnaderna 
skall kunna minskas framträder mer och mer dis­
kussionen om transportkostnaderna, deras andel av 
totala byggkostnaden och framförallt de effekter 
man får på produktionskostnaderna genom ökad styr­
ning av materialflödena till och inom byggplatsen.
I programskrift nr 5 "Transport av byggnadsmate­
rial - problem och forskningsbehov", som publiserats 
av Statens Råd för Byggnadsforskning, nämns kostnads- 
andelar på 15 % av nyinvesteringsvärdet för extern­
transport av material till och från byggplats. Om 
man till denna kostnad adderar kostnaden för intern 
materialhantering på byggplatsen får man enligt 
samma källa en total transportkostnadsandel på 
1/b - l/3 av nyinvesteringsvärdet. Även om dessa upp­
skattningar ibland ifrågasätts kan man fastslå att 
den direkta kostnaden för transport av byggmaterial 
årligen svarar för miljardbelopp.
Till denna direkta kostnad skall man sedan addera 
den mycket stora men alltför litet beaktade kostnads­
post som uppkommer genom att transporterna och mate­
rialstyrningen inte fungerar tillfredsställande. Om 
materialet t.ex. inte finns framtaget vid rätt tid­
punkt i förhållande till produktionsprocessen fås 
en störning som ger stora indirekta kostnader. Trans­
porterna får alltså inte ses ensidigt. Transport­
funktionen skall vara av servicekaraktär gentemot 
produktionen så att den totalt lägsta möjliga pro­
duktionskostnaden erhålles. Detta kan erhållas dels 
genom att sänka de direkta transportkostnaderna dels 
genom att styra materialflödena så att störningarna 
elimineras. I många fall kan det vara nödvändigt att 
öka de direkta transportkostnaderna för att elimi­
nera störningar på byggplatsen eller förbättra 
produktionsmetoderna. Målet är ju att ha materialet
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framme på byggplatsen i rät.t_mangd_och_ordningj_ på 
rätt_pl1at_s_vid rä_tt_tiLd^unk^t och till lägsta möjliga 
kostnad för byggprocessen som helhet. En sådan sam­
ordning mellan transport- och byggprocess fordrar 
ett beslutsunderlag för planerare och arbetsledare 
som ej idag finns tillgängligt i den omfattning man 
skulle önska. För att kunna idag sänka byggnads- 
kostnaderna har man t.ex. behov av beslutsunderlag 
för att kunna genomföra transportberedningar för 
samtliga i byggobjektet ingående material på 
samma sätt som idag arbetsberedning utföres.
Dessa transportberedningar skall ange metoder för 
hantering, styrningsrutiner, lagringspunkter, in-
r /
köpskvantiteter m.m. d.v.s. en enligt en bestämd 
mall genomförd beslutsprocess för att bestämma 
materialflödet till och inom byggplats så att läg­
sta produktionskostnad totalt erhålles. Genomför­
andet av sådana transportberedningar måste kunna 
ske snabbt och till ringa kostnader för byggföre­
tagen. För att kunna göra detta behövs bl.a.:
underlag för bedömning av alternativa leverans­
villkor till byggplatserna.
- underlag för att kunna avgöra ekonomin i nya 
och utvärdera befintliga transportmetoder på 
byggplats.
underlag för resursplanering av transportakti­
viteter på byggplats, fördelning mellan man- 
maskintid o.s.v.
1.2 Mål
Vid Institutionen för Transportteknik är målet för 
samtliga avslutade och pågående arbeten inom bygg- 
transportområdet:
att utveckla och införa metoder och hjälpmedel 
för att erhålla byggmaterial till rätt plats i
byggobjektet, i rätt kvantitet och ordning, i 
rätt tidpunkt, till lägsta möjliga totalkostnad 
för byggprocessen som helhet.
Dessa arbeten bedrives dels som helt institutions- 
anknutna projekt dels i direkt samarbete med bygg­
företag. Ovanstående övergripande mål brytes i 
de olika arbetena ned i delmål. Målet för detta 
arbete är:
1 Att föreslå förbättringar på den interna mate­
rialhanteringen på byggplats till och med pro­
duktens plats i byggobjektet.
2 Att försöka få fram beräknings- och besluts­
underlag för generell utvärdering av alterna­
tiva interna transportsystem på byggplats.
1.3 Avgränsning
a Transportkedja_
Med intern materialhantering på byggplats av­
ses utförandet av samtliga de läges- och till­
ståndsförändringar en produkt genomgår från 
det att den lossas från ankommande transport­
medel till dess att den står på plats i lägen­
heten för inmontering.
b Produkter
Inredningsskedets materialflöde studeras. I in- 
redningsskedet har följande material speciellt 
studerats :
innerdörrar
garderober
över- och underskåp
elspisar
kyl/frys/sval
c Objektty^D
Materialflödet vid byggande av flerfamiljshus 
studeras.
2 PRINCIPIELL UPPBYGGNAD AV EN BERÄKNINGSMETOD 
FÖR TOTALKOSTNADSBERÄKNING
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2.1 Övarsikt värdefull
Totalkostnaden för ett byggmaterials väg från pro­
ducent till plats i byggobjekt påverkas av en 
mängd faktorer som också sinsemellan påverkar 
varandra. Om kostnaden för hela materialflödet 
d.v.s. samtliga i byggobjektet ingående material­
slag skall kunna angripas är det väsentligt att man 
pa nagot sätt skapar sig en överblick av produkt­
ernas väg från producent till plats i byggobjektet. 
Om man lyckas med en sådan totalkostnadsöverblick 
är det möjligt att jämföra olika alternativ för 
genomförandet av hela transportkedjan. Man skulle 
kunna jämföra olika kombinationer av utrustningar, 
personal, förpackningar m.m. med avseende på deras 
lämplighet ekonomiskt och funktionellt. Genom en 
totalko stnadsöverblick skulle man alltså få en möj­
lighet att ta ett steg på vägen mot en "totalop­
timering" av kostnaden för hela flödet av byg’gmate- 
rial till byggobjektet.
Ett hjälpmedel för åstadkommande av en totalkost- 
nadsöverblick kan då slutligen ge som effekt minsk­
ade byggkostnader, (figur 2.1).
KOSTNADER
LÄGRE BYGG-
AV MATERIALFLÖDET
SAMLAD BILD
SNABB BERÄKNING 
AV TRANSPORT­
ALTERNATIV
AV RATIONALISE­
RI NGSÅTGÄRDER
SNABB BEDÖMNING
LOKALISERING AV
I MATERIALFLÖDET
"SVAGA" LÄNKAR
TOTALKOSTNA­
DEN FÖR ETT
MATERIALFLÖDE
HJÄLPMEDEL 
FÖR BERÄK­
NING AV
Figur 2.1 Ett hjälpmedel för beräkning av totalkost­
naden för ett materialflöde är ett steg på vägen mot 
en "totaloptimering" av materialflödet och därigenom 
även ett steg på väg mot lägre byggkostnader.
Ett hjälpmedel för denna totala överblick är det 
emellertid idag praktiska svårigheter att utveckla 
i en komplex byggprocess. Hjälpmedlet blir dock av 
den typ som grovt skisserats i figur 2.2.
KOSTNADSPA-
VERKANDE K BERÄKNINGS- TOTA T
FAKTORER 1—v> BLOCK -V -L KJ A rt 1 i “KOSTNAD
Figur 2.2: Grov skiss över hur ett hjälpmedel 
för beräkning av totalkostnaden för 
ett materialflöde kan vara uppbyggt. 
Beräkningsblocket anger sambanden 
mellan de kostnadspåverkande faktorerna.
För att bygga upp detta hjälpmedel måste de kost­
nadspåverkande faktorerna, d.v.s. de "byggstenar" 
som inverkar på totalkostnaden för materialflödet 
från producent till och med plats i byggobjektet, 
särskiljas definieras och kvantifieras.
.2 Olika huvudtyper av kostnader
De aktiviteter i form av lastning, förflyttning, 
förrådshållning m.m., som sker i samband med en 
produkts väg från producent till plats i byggob- 
jektet ger upphov till kostnader av olika slag, 
som sammanlagt utgör den totala kostnaden för mate­
rialflödet. Produktens väg kan se ut på följande 
sätt. En gaffeltruck lastar en järnvägsvagn med 
produkter från producentens färdiglager. Produkten 
går med tåg till en omlastningspunkt där manuell 
omlastning sker till en lastbil som ombesörjer för-
flyttningen till en byggplats. På byggplatsen 
lossas produkterna manuellt och placeras på form­
luckor, täckes med pressenning och förrådshålles 
kortare eller längre tid. Slutligen bäres produkten 
in i en bygghiss, transporteras upp till rätt vånings­
plan, bäres in i lägenheten, avemballeras och sätts 
senare på plats. De kostnader dessa aktiviteter 
ger upphov till exemplifieras i figur 2.3»
AKTIVITETS-
BESKRIVNING KOSTNADSSLAG
Lastning av järn­
vägsvagn hos producent 
med gaffeltruck
Kostnad för maski­
nell hantering
Förflyttning med 
järnväg
Kostnad för 
flyttning
f ör-
Manuell omlastning, 
järnväg - lastbil
Kostnad för 
hantering
manuell
Förflyttning med 
lastbil
Kostnad för 
flyttning
f ör-
Manuell lossning av 
lastbil
Kostnad för 
hantering
manuell
Förrådshållning Kostnad för 
hållning
förråds-
Manuell inbärning 
i hiss
Kostnad för 
hantering
manuell
Hisstransport till 
våningsplan
Kostnad för 
hantering
maskinell
Inbärning i lägenhet 
från hiss
Kostnad för 
hantering
manuell
Avembal1ering Kostnad för 
hantering
manuell
Lagring före 
montering
Kostnad för 
hållning
förråds-
Figur 2.3: Exempel på sambandet mellan transport 
aktivitet och kostnadsslag.
Fyra olika typer av kostnadsslag kan framgå av 
figur 2.3:
1 Kostnad för manuell hantering
2 " " maskinell hantering
3 " " externtransport
4 " " förrådshållning
Kostnaden för genomförande av transportkedjan be­
lastas dessutom av några kostnader som ej är knutna 
till någon specifik aktivitet utan belastar hela 
materialflödet.
5 Kostnad för administration och styrning
6 " " emballage
7 " " skador och svinn
Ovanstående uppdelning av totalkostnaden för mate­
rialflödet kan genomföras på olika sätt. Den upp­
delning som här redovisats är e.tt sätt, se figur
2.4.
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Figur 2.4: Ett sätt att uppdela totalkostnaden 
i delkostnader för en transportkedja 
från producent till plats i byggobjekt.
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I ett hjälpmedel för beräkning av totalkostnaden 
för ett materialflöde bör varje här nämnd delkost­
nad (t.ex. kostnad för manuell hantering) kunna be­
räknas på samma sätt som totalkostnaden d.v.s. kost- 
nadspåverkande faktorer ger insatta i ett beräknings- 
block ett kostnadsresultat , i detta fallet någon av 
de ovanstående sju delkostnaderna, figur 2.5.
KOSTNADSPÅ-
VERKANDE
FAKTORER
K BERÄKNINGS­
BLOCK
______ K DELKOSTNADS-
RESULTAT> ______>V v
Figur 2.5: Varje delkostnad i totalkostnaden bör 
kunna beräknas på principiellt samma 
sätt som totalkostnaden.
Detta ger då en slutbild av ett hjälpmedel för be­
räkning av totalkostnaden för materialflödet från 
producent till plats i byggobjektet som visas i 
f i gur 2.6.
PAVER.
KANDE
FAKTORER
ILOCK 7
BLOCK 2
BLOCK 6
BLOCK 4
[BLOCK 3
BLOCK 5
KOSTNAD FOR 
EMBALLAGE
BERÄKNINGSBLOCK
BLOCK 1
KOSTNAD FOR 
EXTERNTRANSPORT
KOSTNAD FOR SKADOR 
OCH SVINN
KOSTNAD FÖR MANUELL 
HANTERING
KOSTNAD FÖR MASKI 
NELL HANTERING
KOSTNAD FOR ADMINI­
STRATION 
KOSTNAD FOR FORRADS- 
HÅLLNING
KOSTNAD
TOTAL­
FOR
MATERIAL­
FLÖDET
Figur 2.6: Principiell uppbyggnad av ett hjälpmedel 
för beräkning av totalkostnaden för mate­
rialflödet från producent till plats i 
byggobjekt.
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2.3 Koncentration till byggplatsen
De värden de olika kostnadspåverkande faktorerna 
antar under varierande förhållanden är ibland 
direkt tillgängliga och måste ibland uppskattas 
eller mätas. Följande faktorer påverkar kostnaden 
för manuell hantering på byggplats, se figur 2.7.
1 Det antal enheter av ett material som erfordras 
under en viss tidsperiod på byggplats.
2 Det antal enheter av ett material som kan hante­
ras manuellt per gång.
3 Antal man som krävs för att hantera materialet 
manuellt.
4 Tidsåtgång per man och arbetsmoment för hante­
ring av materialet.
5 Arbetsplatstillskottstiden för hanteringen.
6 Tid för förflyttning mellan olika arbetsuppgifter.
7 Arbetslagets storlek.
8 Arbetslagets lön vid normal arbetstid.
9 Arbetslagets lön vid eventuellt övertidsarbete.
Figur 2.7 Faktorer som påverkar kostnaden för manuell 
hantering på byggplats.
INVESTERINGS­
KOSTNAD FASTA
INVESTERINGAR
KALKYLRÄNTA
AVSKRIVNINGSTID
FÖRRÅDSHÅLLNINGSj.
KOSTNADDRIFTS- OCH UNDER­
HÅLLSKOSTNAD 
FASTA INVESTERINGAR
KAPITAL BUNDET I 
FÖRRÅD (MEDEL)
KALKYLRÄNTESATS FÖR 
BUNDET KAPITAL
Figur 2.8; Faktorer som inverkar på kostnaden 
för förrådshållning på byggplats.
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På samma sätt kan då t.ex. kostnaden för förråds- 
hållning beskrivas genom de kostnadspåverkande 
faktorerna, figur 2.8.
1 Kostnaden för fasta investeringar som är nöd­
vändiga för förrådshållning t.ex. temporära 
byggnader, pressenningar.
2 Kalkylräntan för fasta investeringar.
3 Avskrivningstiden för fasta investeringar.
4 Kostnad för drift och underhåll av fasta in­
vesteringar.
5 Kapital bundet i förråd.
6 Kalkylräntan för beräkning av kapitalkostnaden 
för medellagret.
Om man nu koncentrerar sig till byggplatsen och de 
transport- och förrådsaktiviteter som sker från och 
med ankomst av transportmedel tills dess att mate­
rialet är på plats i lägenheten kam man avskilja 
delkostnaderna.
1 Kostnad för manuell hantering
2 Kostnad för maskinell hantering
3 Kostnad för förrådshållning
4 Kostnad för administration
5 Kostnad för skador och svinn
Speciellt när det gäller dé två sista punkterna och 
även t.ex. kostnad för emballage är det svårt att 
exakt dra gränsen hur stor del som skall belasta 
kostnaden för intern materialhantering på byggplats.
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3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR
3.1 Hantering, förflyttning, transport och logistik
HANTERING Lokal lägesförändring 
av material,verktyg m.m.
Manuellt eller med hjälp­
medel t.ex. lasta,lossa, 
gripa,vända.
WRFLYTTNING
.räntor
Interlokal lägesförändring 
ar material,verktyg m.m.
_____.Manuellt eller med hjälp­
medel t.ex. köra med truck, 
lastbil,flygplan.
bygg­
plats-
fRANSPORT■ + ■
rf~j B
□ ÄD
Förflyttning jämte hantering 
i samband med förflyttning.
En finare indelning av be­
greppet transport kan göras 
enl. följandet 
1.Intern transport -
transport inom ett företaga 
område t.ex. transporter 
på byggplats.
2.Extern transport - 
transport utanför ett 
företags område.
Üi
LOGISTIK
kunder
En samlande benämni.ng på 
styrning och transport av 
materialflödet från leve­
rantör, direkt eller via 
förråd, förädling och 
lager till kund. Logi­
stikens mål är att skapa 
tids- och platsnytta för 
materialet i olika faser 
av flödet på ett sådant 
sätt att en optimal av­
vägning mellan kostnader 
och service ernås.
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3.2 "Totalkostnaden för materialhantering på
byggplats"
Med t35talko^tnaden_för_materialhantering_på bygg^ 
£lat£en menas summan av delkostnaderna för de ak­
tiviteter som ingår i materialhanteringen på bygg­
plats plus kostnader för administration och styrning 
av dessa aktiviteter. Materialhante_ringen £>å_bgggplaTs 
utgöres av samtliga de lägesförändringar, tillstånds­
förändringar och mellanlagringar en produkt genomgår 
från det att den ankommer till byggplatsen till den 
tidpunkt då inmonteringen påbörjas. Detta åskådlig- 
göres med ett exempel.
I detta fall ingår i materialhanteringen på 
byggplats
Lägesförändringar: Lossning från lastbil
Lastning i bygghiss 
Förflyttning i bygghiss 
Lossning ur bygghiss 
Inbärning i lägenhet
Ti 3d_gt ånds fö ränd ringar g Avembal 1 er i ng
M e 1 anlagringar : Förrådshållning före monte­
ring.
Produkten anländer till 
byggplatsen med lastbil
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Produkten lossas.
Produkten lossas 
i bygghiss.
Bygghissen förflyttar 
upp produkten.
Produkten lossas ur 
bygghissen och bäres 
in i lägenheten.
Produkten avemballeras.
Produkten förrådshålles.
n □
a □ a q
q a □ □
Produkten monteras in.
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3.3 System för tidsstudieresultat
Datagruppens i Göteborg terminologi- och klassifi­
ceringssystem har i huvudsak använts i detta arbete. 
Några väsentliga beteckningar av Datagruppens arbete 
redovisas därför här. Byggprocessen kan studeras med 
utgångspunkt från olika detaljeringsnivåer som fram­
går av nedanstående figur.
TILLVERKNINGAR I ETT PROJEKT
MARKPLANERING, LEDNINGS-
TILLVERKNING BOSTADSHUS 2
TILLVERKNING BOSTADSHUS 3
TILLVERKNING BOSTADSHUS 4
GATUBELÄGGNING, TRÄDGÅRDSANL.
TILLVERKNINGSSKEDEN BOSTADSHUS 1
SCHAKTGROP
STOMBYGGNAD.
I MARK, ÅTERF.'
^TOMB^tGNAE^VAN^
STOMNING, INTÄCKN. YTTERTAK
YTTERTAK, FASADER, ENTREER
INREDNING, INVÄNDIG
YTNING O. UTRUSTNING
BTG-MELLANVÄGGS-
STOMBYGGNAD MURYTTERVÄGGS-
STOMBYGGNAD
BETONGBJÄLKLAGS-'
AR9ETSOPERATIONER
PLÅTFORMNING GJUTN.HÄRDN. BRUKSTILLVERKNING, HANTLANGNING
RENGÖRING
MURNING MUR- O. ISOLER-
STÄLLNINGSBYGGNAD O.'MONT.EL-INST.'
GODS I FOR/
-MONT.VA-INST.
GODS I FORM
(IN LÄGG N. ARM.
ANLÄGGhlHÖRFl_jKIFTVIS^SLAMN^MIN.ULLS^BAKMU^RFLYTTN. HÖRN^SKIFTVjSSLAMhhMIN.UL^BAK»^URN. 
^GELMUR U-STÖTMURI^*U-STÖT ISOLER. LÄTTBTGNY STÖTÖ-STÖT^ MURN^'ö-STt^nsOLE’fP LÄTTBTG^
SNÖRE SNÖRE
TA STEN OCH
BRUK, SLÂ ÀTERGÂFÖRA BRUK o. 
STEN TILL MUR, 
INPASSA STEN 
I MUR A
BRUK PÂ STEN
"MTM - GRUNDNIVÅER"
De byggplatsstudier som utförts i detta projekt har ut­
förts på arbetsoperationsnivå d.v.s. en detaljerings- 
nivå ovanför MTM-systemets grundrörelser.
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ARBETSOPERATIONENS TOTALTID
DRIFTTID
DRIFT-
AV­
BROTTS-
TID
METODTID ARBETSPLATS-
TILLSKOTTSTID
SKAPA-
TID
METOD - 
TILLSKOTTSTID
ARBETS-
FREKVENT
TI DS - 
FREKVENT
Med arbetsoperatlonens totaltid avses all den tidför­
brukning som är att hänföra till denna operation. Det 
innebär att såväl produktiv som inproduktiv tid av vad 
slag det vara må ingår utan åtskillnad i tidunderlaget. 
Den omfattar även de mest oregelbundna och lågfrekventa 
tidtillskotten i operationen - de mest långvariga stör­
ningarna, driftavbrotten. Dessa är av olycksfalls- eller 
haverikaraktär, t.ex. personolycksfall, maskinhaveri, 
stora leveransförseningar, strömavbrott, ras och ex­
plosion, oväder, som orsakar avbrott i arbetet av större 
varaktighet än 1 h per avbrottstillfälle. Den del som 
överstiger 1 h räknas som driftavbrottstid. När total­
tiden renodlats från driftavbrottstid återstår den tid 
varunder operationen är i drift, drifttiden. Drifttiden 
består av dels tid för aktiviteter och uppehåll betingade 
av den tillämpade arbetsmetoden, metodtid, dels av smärre 
tidtillskott till metoden från faktorer på den arbets­
plats där metoden för tillfället tillämpas, arbet splat s-
tillskottstid. Detta är den gemensamma gruppbeteckningen
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för sådana tidtillskott mindre än 1 h/gång i samband 
med väntan, hinder, störningar och avbrott som till­
kommer utöver de arbetselement, som är betingade av 
den tillämpade arbetsmetoden i operationen.
Om arbetsmetoden kunde fullföljas efter planerna och 
upprätthållas från "morgon till kväll", d.v.s. under 
tillgänglig arbetstid, skulle ingen arbetsplatstill- 
skottstid uppstå. Vissa av dessa tidstillskott åter­
kommer vid vissa tider eller under vissa tidsperioder 
av dagen. De grupperas under beteckningen tidsfrekventa 
arbetsplatstillskottstider och har närmast att göra med 
disposition av arbetsplats, gångtider och iordning­
ställa, praxis på orten, tidhållning m.m. De varierar 
tämligen litet med olika arbetsoperationer. Övriga 
arbetsplatstillskottstider återkommer i takt med arbetet 
och kallas arbetsfrekventa. Hit räknas tid för order- 
givning, väntan vid kopplade arbeten som hindrar, väntan 
på materialleverans, hinder av krånglande maskiner och 
utrustning, service på dessa under arbetets gång, väder­
leks- och mörkerhinder, arbetarnas spontana pauser m.m. 
De är av olika omfattning vid olika arbetsoperationer. 
Metodtiden indelas i skapatid och tillskottstider för 
tillämpad metod, metodtillskottstid. Skapatiden är 
operationens "rent produktiva" tid, då mängdenheter 
kontinuerligt skapas, medan metodtillskott stiden är 
övrig av metoden tillskjutande tid.
VAL AV INREDNINGSMATERIAL OCH BYGGPLATSER
Den i tidigare avsnitt nämnda beräkningsmodellen 
måste förses med data för att kostnaden för inter­
na transporter på byggplats skall kunna beräknas. 
Dessa data finns antingen direkt tillgängliga på 
byggföretaget, måste uppskattas eller mätas. I 
detta arbete har materialslag valts ur inrednings- 
skedets materialflöde för att exemplifiera beräk­
ningsmetoderna och de alternativa transportsystem 
för interna transporter på byggplats som senare 
skall framtagas. De material som valts är:
innerdörrar
garderober
över- och underskåp
kyl/frys/sval
elspisar
Enkätundersökning genomfördes
Innan metod- och tidsstudier för materialhanterings- 
operationerna genomfördes på byggplatser represen­
terade olika förhållanden genomfördes en omfattande 
enkätundersökning med hjälp av byggnadsföretag och 
byggmaterialtillverkare. Syftet med enkätundersök­
ningen var att få fram:
a noggrann karakteristik av de valda byggmaterialen 
b byggarens och materialtillverkarens problem och 
synpunkter
c hur byggarna och materialtillverkarna uppfattade 
tids- och kostnadsbilden vid transport av de 
valda materialen
d ökad kontaktyta med byggföretag och materialtill- 
verkare för det fortsatta arbetet
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Enkäten genomfördes genom brev, telefonkontakter 
och besök. Målsättningen med detta arbete var ur­
sprungligen att det helt skulle inriktas på inred- 
ningsskedet vid betongelementbyggda flerfamiljshus. 
Denna avgränsning släpptes senare. Enkäten inrik­
tades dock på samtliga entreprenörer som uppför 
hus med någon av de 12 betongelementmetoder som 
idag finns i Sverige och vilka beskrivits i rappor­
ten "En studie av materialflöden vid 13 betongele­
mentmetoder" (Ringsberg-Johnson 1971 )• Vidare om­
fattar enkäten de leverantörer som levererat de val­
da inredningsmaterialen till något av de för ovan­
nämnda betongelementmetoderna pågående byggobjekten 
och/eller betongelementfabrikerna. Uppgifterna i 
denna sammanställning är helt baserade på de upp­
gifter som lämnats av enkätbesvararna. Totalt kontak­
tades 36 byggmaterialtillverkare och 12 byggföretag. 
Sammanlagt 18 företag besöktes, 11 materialtillver- 
kare och 7 byggföretag. För de kontaktade byggföre­
tagen var svarsprocenten 50 % medan för materialtill­
verkarna svarsprocenten var 70 jo. Anledning till att 
så låg svarsfrekvens erhölls från byggföretagen var 
att man inte hade tillgängliga data för denna typ av 
materialflödesöversikter. Det bör dock påpekas att 
även de företag som ej kunde lämna uppgifter tryckte 
på att denna typ av utredningar måste genomföras i 
ökad omfattning. I fortsättningen redovisas ett ur­
val av de uppgifter som inkom vid enkätundersökningen.
Förflyttningssätt
95 j> av antalet undersökta leveranser från de 36 
tillverkarna gick med lastbil. Transportavstånden 
var stora
40 jo av alla lev. hade transp.avstånd över 30 mil 
40 'jo " " mellan 10-30 mil
13 jo av alla lev. hade transp. avstånd mellan 5-10 mil 
7 jo " " mindre än 5 mil
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Om man ser på hur byggmaterialtillverkarna är loka­
liserade finns ett positivt samband mellan industrins 
koncentrationsgrad och transportavstånd. Dörrtill- 
verkningen t.ex. är starkt koncentrerad till ett få­
tal enheter jämfört med tillverkning av skåpsnicke­
rier. 70 $ av dörrtransporterna och bara 27 $ av 
skåpsnickerierna hade transportavstånd över 20 mil. 
Med den pågående ökande centraliseringen kommér 
dessa transportavstånd successivt att öka i fram­
tiden.
Bnballage_,_1 astn ings-_ och lossningssätt
Varje tillverkare har noggranna specifikationer 
över sina emballage. Den emballagekostnad som an­
ges omfattar ibland olika poster för olika till­
verkare, d.v.s. är olika avgränsad. Svenska För- 
packningsforskningsinstitutet i Stockholm (Fri) 
har utfärdat nomenklatur för de poster som bör 
ingå i emballagekostnaden.
1 Innerdörrar:
Produktionen av innerdörrar är starkt koncen­
trerad i Sverige. Tre fabriker med den gemen­
samma försäljningsorganisationen AB Svenska 
Dörr svarar för mer än 70 $ av marknaden. Av 
de övriga tillverkarna är HSB störst. Import från 
Finland förekommer i liten omfattning.
Dörrbladen transporteras vanligen pallade i bun­
tar sammanhållna med stålband. HSB levererar sina 
dörrar i karm. Lägenhetsförpackningar är sällan 
förekommande. Vanligast är littravis förpackning 
ofta höger- och vänsterdörrar i samma bunt. Lag­
ring hos producent sker genomgående på pall. 
Lastning av dörrblad och karmar sker med truck 
hos tillverkaren, undantag HSB som bryter intern- 
lastpallarna och lastar manuellt. Lossning på 
byggplats sker normalt med gaffelförsedd hante- 
ringsutrustning men då bara till första upplag. 
Vidare hanteringar på byggplats sker vanligen 
manuellt. Eknballagekostnaden har angivits till 
5 öre/dörr (Wilh. Schauman) och 2h öre/dörr (HSB).
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2 Garderober:
Tillverkning av skåpsnickerier är decentraliserad 
i Sverige till små tillverkningsenheter. Undan­
tag är Marbodal AB i Tidaholm. Med några få 
undantagsfall levereras skåpen med singelembal­
lage husvis eller uppgångsvis och sortering till 
rätt lägenhet sker på byggplats. Emballaget 
är heterogent, många olika utföranden förekommer 
ex :
Marbodal AB
AB Kalmar Kök 
Juno-HSB
Smedstorp
Plastfolie och papper fäst med 
tejp (0,50 kr/gard).
Plastfolie fäst med tejp och stift. 
Wellpapp med stiftad remsa för 
sammanhållande av emballaget 
(2,50 kr/gard).
Plastfolie svept om skåpet 
(1 kr/gard).
Oförpackade garderober levereras även till vissa 
byggplatser. Lastning och lossning sker manuellt, 
ibland användes säckkärra. Hanteringen på bygg­
plats handhas i flera fall av flyttningsfirmor som 
då även ansvarar för garderoberna fram till opera- 
tionsplat s.
3 Kyl/frys/sval:
Tillverkningen är koncentrerad till några få en­
heter i Sverige. Import förekommer. Leveranserna 
sker genomgående littravis. Leveransstorleken är 
mycket varierande men tendens finns till husvis 
eller ingångsvis leverans.
Emballaget är liksom vad gäller för garderober 
mycket heterogent. Emballeringen är hos producenterna 
integrerad med tillverkningen och i hög grad me­
kaniserad. På grund av detta föreligger svårig­
heter för tillverkarna att tillgodose enskilda 
önskemål beträffande emballageutformningen. En- 
gångsemballage dominerar. Håkansons Industrier 
i Amål använder dock för kyl och sval i en enhet 
trähäck som returemballage. Denna trähäck användes 
c:a 20 ggr. Exempel på andra emballage:
Electrolux 1
Electrolux 2 
Hindus 1 
Hindu s 2 
HSB 1 
HSB 2
Singelromb med träbotten, trästolpar 
och wellpapplåda bandad med stål­
band (15-34 kr/enhet).
Krympfilm istället för wellpapp och 
ingen bandning (12-15 kr/enhet). 
Bandad trähäck för kyl och sval i 
en enhet.
Klammerhäftad kartong med cellplast 
som distansorgan (7,60 kr/enhet). 
Tejpad plastfolie med skyddskartong 
på luckor (4 kr/enhet).
Två lager häftad wellpapp med skydds- 
papper på luckor (4,25 kr/enhet).
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Lastning hos tillverkaren sker vanligtvis med kläm­
truck men även manuell lastning förekommer. Loss­
ningen på byggplats sker antingen manuellt, med 
kran eller med gaffeltruck.
4 Spisar:
Tillverknings- och leveransförhållandena är lik­
artade med de som gäller för kylskåp. Även embal- 
leringen är likartad t.ex.:
Electrolux Träbotten och wellpapp som bandas 
(12-15 kr/enhet).
Hindus Trähäck med kartong (c:a 10 kr/enhet).
Husqvarna Bärande wellpappemballage som bandas 
(12 kr/enhet).
Emballagekostnaden ligger alltså mellan 10-15 
kr/spis. Lastning sker hos tillverkaren med kläm­
truck och säckkärra eller kombinationen uttag ur 
lager med truck och manuell lastning. Lossningen 
på byggplats sker antingen manuellt eller med kran.
Arbets- och tidsbehov
Det var i enkäten av intresse att få fram vilka upp­
gifter som fanns hos leverantörer och byggare be­
träffande tidsåtgången för olika transportaktiviteter 
från tillverkare till plats i byggobjekt, t.ex. last­
ning av lastbil hos leverantör. Det var dessutom av 
intresse att veta om uppgifter fanns på förrådshåll- 
ningstider i olika punkter av transportkedjan och 
hur lång tid det tog för ett byggmaterial från det 
att byggmaterialet började lastas hos tillverkare till 
dess det var på plats i byggobjektet. Om sådana upp­
gifter ej fanns tillgängliga skulle skattningar göras. 
Två begrepp infördes:
1 Arbetsbehov Det arbete i man- och maskintid som
krävs för att utföra en viss trans­
portaktivitet eller summa av trans­
portaktiviteter .
2 Tidsbehov Den tid det tar i dagar för ett mate­
rial under hela dess väg från tillver­
kare till plats i byggobjekt.
All information som inkom rörande arbetsbehovet om­
fattade endast manuell arbetsinsats. Det var speciellt 
för byggplatserna omöjligt att avgöra hur lång maskin­
tid som krävdes för en specifik aktivitet. Varken 
maskinstatistik eller uppskattningar på maskinbehoven 
för intern materialhantering fanns. Inte heller det 
manuella arbetsbehovet och samordningen med produk­
tionsprocessen i övrigt hade varit föremål för upp­
följningar i något företag. Slutligen kunde konsta­
teras att informationen från tillverkarna hade större 
trovärdighet än informationen från byggföretagen och 
att skattningarna på summor av transportaktiviteter 
hade större trovärdighet än skattningar av enskilda 
transportaktiviteter.
Förutom den tidsbild som redovisas i nedanstående 
tabell kan några generella slutsatser dragas.
1 Arbetsbehovets storlek varierar mycket för samma 
material beroende på byggplats.
2 Arbetsbehovet skiljer sig inte mycket mellan pro­
ducenterna .
3 Arbetsbehovet på byggplats för de fyra produk­
terna är för en normallägenhet (3 r.o.k. på c:a
268 m ) mellan 3»5 och 8,5 mantimmar. 
b Tidsbehovet är i genomsnitt angivet till c:a 2 
veckor.
Förutom ovanstående information om hur materialtill­
verkare och byggare uppfattade materialflödesbilden 
för de valda materialen frågades även efter bl.a. 
priser och förrådsalternativ (på mark, i terminal 
m.m.) på byggplats.
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4.2 Val av byggplatser i utredningen
Uppläggningen av de interna transporterna på bygg­
plats och valet av utrustning för utförandet av 
transportarbetet är starkt kopplat till produktions­
processen och därigenom även beroende av det för- 
rådsalternativ som valts för uppläggning av material 
på byggplatsen.
Fyra olika huvudalternativ finns för förrådshållning 
på byggplats (figur 4.2).
1 Fast lokaliserat centralförråd.
2 Rörligt centralförråd.
3 Tillfälligt förråd på mark i anslutning till hus­
kropp .
4 Direkta leveranser till våningsplan eller lägen­
het .
De tre första förrådsalternativen får samma maximalt 
antal tänkbara transportaktiviteter från det att 
transportmedlet ankommer till byggplats till dess 
att materialet är på plats för inmontering i lägen­
heten:
a 
b
c 
d 
e 
f
g
h
i
j
k 
1 
m
Lossning av externtransportmedel.
Lastning av transportmedel för förflyttning 
till förråd.
Förflyttning till förråd.
Lossning vid förråd.
Sortering vid förråd.
Lastning av transportmedel vid förråd för för­
flyttning till huskropp.
Förflyttning till huskropp.
Lossning vid huskropp.
Lastning av utrustning för vertikal hantering 
till våningsplan.
Vertikalhantering.
Lossning på våningsplan.
Inbärning i lägenhet.
Avemballering.
1 Fast lokaliserat centralförråd.
2 Rörligt centralförråd.
LU □ CL
LU □□
I I I tun
QU DO
4 Direkta leveranser till våningsplan eller lägenhet.
Figur 4.2: Fyra olika alternativ finns för förråds- 
hållning av byggmaterial på byggplats.
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Dessa aktiviteter behöver inte utföras i här nämnd 
ordning. Om materialet går direkt från transport­
medel till lägenhet eller våningsplan reduceras som 
framgår antalet aktiviteter, och om samma utrust­
ning användes i de olika alternativen, de direkta 
kostnaderna för materialhanteringen. Vid val av 
byggplatser för transportstudier i detta arbete var 
det alltså väsentligt att få med samtliga fyra för- 
rådsalternativ. Dessutom var det av värde att täcka 
in olika förekommande hanteringsutrustningar på 
byggplats, olika hustyper m.a.p. i första hand antal 
våningar, och olika objektstorlekar. De kriterier 
som användes vid val av byggplats var:
1 Både platsbyggda objekt och elementbyggen skulle 
ingå med lika många platsbyggen som elementbyggen.
2 De i marknaden förekommande typerna av transport­
utrustningar skulle intäckas.
3 De ovannämnda huvudalternativen av förrådshåll- 
ning skulle representeras.
4 Såväl låghus som höghus skulle representeras.
5 Olika objektstorlekar skulle finnas med d.v.s. 
både större objekt av serietyp och mindre objekt 
av enstyckskaraktär.
De entreprenörer och byggplatser som valdes med ut­
gångspunkt från dessa kriterier framgår av nedan­
stående tabell.
I detta arbetes fortsättning är det ointressant 
att koppla de framkomna resultaten av byggplats­
studierna till en viss entreprenör. Byggplatserna 
har därför i fortsättningen betecknats med ett 
numme r 1 - 9•
Entreprenör
Antal bygg­
platser Ort
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Ohlsson & Skarne AB 1 byggplats Stockholm
Gebea 1 " Göteborg
BPA Byggproduktion AB 2 " Göteborg
AB Göteborgshem 2 " Göteborg
Anders Diös AB 2 " Uppsala
Walter Lundborg 1 " Göteborg
Några data för de valda byggplatserna framgår av
följande tabeller som då visar hur kriterierna för
val av byggplatser täcktes in.
Objektstorlek Hushöjd Element- Plats- Förråds-
Byggplats lägenheter våningar bygge bygge alt.
Ohlsson & Skarne 2.500 3 och 5 X 4
Gebea 844 3 och 4 X 3
BPA Byggproduktion AB (i) 426 4 X 2
" (2) 340 5 X 3
AB Göteborgshem (1) 464 4 X 3
' " (2) 1.013 3 X 3
Anders Diös AB ( 1 ) cnOo 8 X 1
" (2) 832 2 X 3
Walter Lundborg 168 8 X 3
Kommentarer :
1 Det angivna antalet våningar är hushöjderna för 
studerade hus. I objektet kan därför även andra 
hushöjder förekomma.
2 Med antalet våningar räknas antalet från mark. Om 
då källare ej förekommer räknas bottenvåningen 
som första våningsplan. Om souterrängvåningar 
förekommer räknas max antal våningar i huskroppen.
3 De angivna numren på förrådsalternativen motsvaras 
av numren på de förrådsalternativ som angivits i 
figur k. 2.
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RESULTAT AV BYGGPLATSSTUDIER
Studierna utfördes på de nio byggplatser som redo­
visats i kapitel 4, avsnittet "Val av byggplatser". 
Genomförandet skedde genom att varje leverans av de 
byggmaterial, som ingår i projektet, studerades för 
de olika byggplatserna. I genomsnitt tillbringades 
c:a 10 effektiva arbetsdagar på varje byggplats under 
tidsperioden maj - oktober 1971- Genom samarbete med 
leveransbevakarna på byggplatserna kunde tidpunkten 
för leverans någorlunda bestämmas.
Studierna utfördes som kontinuerliga klockstudier 
med registrering av tidsdata på bandspelare för att 
möjliggöra snabb insamling av stora datamängder.
Förutsättningar för de kostnadsberäkningar som genom­
förts har hämtats från respektive byggplats. Kostna­
derna redovisas i avsnitt 5.2 "Redovisning av tider 
och kostnader för materialhantering på byggplats".
På grund av olika lönenivå vid de studerade bygg­
platserna anges kostnaderna för tre olika lönenivåer 
och när inget annat anges är lönekostnaden beräknad 
till 25 kr/tim inklusive soc.omk.
Resultatredovisningen av uppmätta tider och beräknade 
kostnader för materialhantering på byggplats uppdelas 
i detta rapportavsnitt på transportlänkarna :
1 Lossning av till byggplats ankommande transport­
medel (avsnitt 5.1).
2 Förrådshållning på byggplats efter lossning av 
transportmedel (avsnitt 5.2).
3 Transport av byggmaterial från markplan till 
lägenbetsplan (avsnitt 5*3)•
a Lastning av lastbärare
b Hantering från markplan till våningsplan 
c Lossning av lastbärare och inbärning i 
lägenhet
h Avemballering (avsnitt 5.4).
I slutet av detta kapitel (avsnitt 5«5) göres en 
sammanställning av deltiderna och delkostnaderna för 
transportlänkarna till totalkostnader och totaltider 
för olika studerade transportalternativ på byggplats. 
Mycket grovt är resultatredovisningen map tider och 
kostnader i detta kapitel uppbyggd på det sätt som 
framgår av nedanstående blockschema.
BYGGMATERIAL.
FLÖDE
SUMMERING AV SAMTLIGA MANUELLA 
OCH MASKINELLA TIDER
KOSTNAD för maskinell 
hantering markplan - 
våningsplan
MANUELL VÄNTETID i hela transport- 
ked.jan lastbil lägenhet
TIDÅTGÅNG (metodtid) för manuell 
lastning av lastbärare
SUMMAKOSTNAD för manuell 
plus maskinell hantering 
lastbil - lägenhet
MASKINELL VÄNTETID, den tid trans­
portutrustningen väntar på personalen
TIDÅTGÅNG (metodtid) för manuell 
lossning av lastbärare och inbär- 
ning i lägenhet___________________
TIDÅTGÅNG (metodtid) för maskinell 
hantering från markplan till
TIDÅTGÅNG (metodtid) för manuell 
lossning av ankommar.de transport- 
medel till byggplats
HANTERINGSBART ANTAL ENHETER av in­
redningsmaterialen per maskinell 
hantering markplan - våningsplan
KOSTNAD för maskinell 
hantering markplan - 
våningsplan med uppdel­
ning på effektiv maskin­
kostnad och väntekostnad
KOSTNAD för manuell hante­
ring lastbil - lägenhet 
med uppdelning på effek­
tiv manuell kostnad och 
väntekostnad
För varje ruta i denna arbetsgång redovisas i rapporten 
olika diagramtyper. Utgångspunkten i resultatredovis­
ningen bar alltså varit att följa byggmaterialet från 
det att det ankommer till byggplats tills dess att det 
finns på plats i lägenheten. Detta betyder att för­
hållanden kring den tids- och kostnadsbild som fram­
går av blockschemat även redovisas. Detta gäller t.ex. 
kostnad per tim för olika transportutrustningar, tider 
för avemballering och olika förrådsformer på bygg­
arbetsplats .
Av de för ovannämnda transportlänkar redovisade dia­
gramtyperna kräver den diagramtyp där tidsåtgången 
representeras som funktion av gångsträckan (t.ex. 
figur 5«l) en närmare förklaring. För varje bygg­
plats har ett medelvärde för tidsåtgången beräknats. 
Detta värde anges i diagrammen som en punkt ocb en 
siffra med index. Siffran anger byggplatsens nummer
enligt tidigare och index anger antal man som utfört
2hanteringen. Exempel: 9 betyder byggplats nr 9 
och 2 man hanterar.
Den gångsträcka som anges innefattar en hel hanterings 
cykel d.v.s. även förflyttning tillbaka till utgångs­
läget. Med hjälp av minsta kvadratmetoden har en linje 
inlagts som anger medelvärdet för tidsåtgången vid 
olika gångsträckor. Denna linje har utvidgats till 
att omfatta ett "band" så att tider på - 10 sekunder 
från medellinjen täcks in. Detta band anses repre­
sentera normal tidsåtgång för utförande av transport­
cykeln. Endast de tider som faller utanför detta 
band har således försetts med kommentarer för att 
förklara avvikelserna. I några av figurerna före­
kommer extremt stora eller små tider. Kriteriet för 
om dessa punkter skulle medtagas vid beräkning av 
linjernas lutning är följande. En första beräkning 
av linjelutningen gjordes med minsta kvadratmetoden 
och med samtliga punkter medtagna. De extrempunkter 
som därvid låg utanför 10 sekundersbandet medtogs 
ej i nästa beräkning enligt minsta kvadratmetoden 
för att få fram linjelutningen. För överföring av 
tidsdata till kostnadsdata kan nomogram på figur 
5.66 på sid. 88 användas. Nomogrammet vikes ut för 
möjliggörande av kontinuerlig kostnadsöverblick, vid 
läsande av tidsredovisningsdiagrammen.
37
5.1 Lossning av ankommande transportmedel till byggplats
När transportmedlet, lastbilen, ankommer till bygg­
plats anvisas lossningsplats i anslutning till för- 
rådsplats på mark eller huskropp, om direkt inhante- 
ring från lastbil till våningsplan förekommer.
Tiden och kostnaden för lossning beror därvid av 
förhållanden som om markförhållandena är goda, om 
lossningsaktiviteten är inplanerad d.v.s. väntad så 
att förrådsplats iordningställts, vilken metod som 
användes vid lossningen m.m. I en lossningscykel för 
ett byggmaterial ingår momenten
hantering från flaket vanligtvis till markplan, 
förflyttning av produkten till förrådsplats van­
ligtvis på mark i anslutning till huskroppen, 
återgång till transportmedel för hämtande av 
nästa produkt.
För de studerade byggplatserna och byggmaterialen 
erhölls vid studierna den tidsbild, som iredovisas 
i figurerna 5.1 - 5.5 De redovisade diagrammen an­
ger alltså jtidsåtgån g en_v id__m a nu e 11 _h a nt_ eri n g_a v 
olika byggmaterial_som_funktion av_gångsjträckan. Om 
maskinell hantering förekommer för de här redovisade 
aktiviteterna redovisas detta i senare avsnitt.
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tid/st 
sek. GARDEROB
Figur 5.1 Tidsåtgång för
lossning av garde 
rob.
Kommentar
Byggplats nr 2 har dåliga 
markförhållanden då ringa 
utplåning skett efter 
sprängningsarbe ten.
tid/st
sek. SMÅSKÅP
fångsträcka
Figur 5.2 Tidsåtgång för
lossning av små- 
skåp.
Ko ramentar
Byggplats nr 1 har "sug" i 
hanteringen.På byggplats nr 
7 placerades skåpen i grup­
per efter lägenhetsmärkning. 
Skåpen bars vid flera till­
fällen till fel grupp be­
roende på brist på systema­
tik vid uppsorteringen.
Te ckenförklaring_
Siffra = byggplatsnr 
Index = antal man 
Ex: 62 betyder byggplats 
nr 6, 2 man hanterar
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tid/st
DÖRR
Figur 5.3 Tidsåtgång för
lossning av dörr.
Kommentar
Liten spridning kring medel­
linjen. Maskinellt utförande 
av lossningen är vanlig
(bpl. 3,4,7,8,9)
tid/st
sek. KYL/SVAL
Figur 5.4 Tidsåtgång för
lossning av kyl/ 
sval.
Kommentar
De uppmätta värdena uppvisar 
här för stor spridning för 
att en medellinje skall kun­
na inläggas. Ett aritmetiskt 
mecle lvärde_här därför beräk­
nats = 2K sek. Noteras bör 
att vid byggplatserna 2,3>^> 
5,6 och 7 hanterades samma 
fabrikat av kyl/sval av leve- 
rantörens personal. Vid bygg­
plats nr 9 kom leveransen 10 
minuter före kafferast och 
lossningen skulle vara klar 
före rast.
Te eken förk IL ar i ng_
Siffra = byggplatsnr 
Index0= antal man 
EXL 6"~ betyder byggplats nr 
6, 2 man hanterar
tid/st
sek. SPIS
Figur 5.5 Tidsåtgång för 
lossning av 
spi s.
Kommentar
Vid byggplats nr 4 place­
rades spisarna direkt på 
lastbärare som stod på 
lastbilsflaket. Tiden 
för lossning redovisas 
därför under avsnittet 
lastning av lastbärare.
Te ck enförklaring_
Siffra = byggplatsnr 
Index2= antal man 
EX: 6 betyder byggplats 
nr 6, 2 man hanterar
£>ammaai£tall_ni_ng av_ti_ds_åt_gån^en för lossning_av 
tr anspor tmedel_vid_o li k_a__rna ter j_al_
I figurerna 5.1 - 5*5 har medellinjer inritats (hel­
dragna linjer) över tidsåtgången för lossning av de 
studerade byggmaterialen. I figur 5.1-5 (sammanställ­
ning av figurerna 5.1 - 5.5) nedan har dessa 
medellinjer sammanställts. Spisarna bars aldrig 
längre än 7 m från lastbilsflaket varför i figur 5.1-5 
linjen över tidsåtgången för spisarna ej iritats 
för längre gångavstånd.
41
Av figur 5.1-5 framgår vidare att tiden för att^ ta_ 
och sät_ta produkterna vari erar_mel län k Jyiörrar ) _och 
2_8_(skåp_)_ sekunder. Gånghastigheten är vidare 
långsammare när dörrar och garderober hanteras än 
vad som gäller för skåp och spisar. Dessutom framgår 
att tiderna ligger__vä 1 _samladeVid ett gångavstånd 
av t.ex. 5 m är skillnaden mellan kortaste (dörrar) 
tid och längsta (skåp) tid 10 sekunder per st.
SAMMANSTÄLLNING: Lossning av ankommande transportmedel
till byggplats.
Tid/st
Te ck enf örlkl ari ng_
sk = skåpsnickerier
dörrar
g = garderober
spisar
Gångsträck
Figur 5.1-5: Sammanställning över tidsåtgången 
för lossning av transportmedel vid olika bygg­material.
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5.2 Förrådshållning av inredningsmaterial på byggplats
efter lossning av transportmedel
De olika lagringsformer som observerats vid studiernas 
genomförande framgår av figurerna 5*6 - 5.10. Natur­
ligtvis kan varianter av dessa förekomma t.ex. kan form­
luckor användas.
Figur 5.6 Förrådshållning direkt på mark- 
plan
Figur 5.7 Förrådshållning på pressening
Figur 5.8 Förrådshållning på trall för 
byggnadsställning
Figur 5.9 Förrådshållning på för ändamålet 
specialtillverkade luckor
Figur 5.10 Förrådshållning på betongspill
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Att utvärdera de olika förrådshållningsformerna 
map kostnader i förhållande till varandra är 
inte intressant. Kostnadsdifferenserna per hante­
rad produkt på byggplatsen är också så små att de 
är försumbara. Det väsentliga är om iordningsställd 
förrådsplats finns eller ej, d.v.s. att mottagning 
av leverans förberetts. Av ovanstående förrådsfor- 
mer har alternativet med specialtillverkade luckor 
(figur 5.9) bedömts som mest intressant vid bygg­
platser med dåliga markförhållanden. Om mottagnings- 
plats ej iordningställts tar kringaktiviteterna 
d.v.s. lossning av transportmedel och lastning av 
lastbärare genomgående längre tid.
Om byggmaterialen skall förrådshållas utanför hus­
kropp t.ex. före intransport är det alltså ekonomiskt 
försvarbart att planera och iordningställa förråds­
plats t.ex. av den typ som visas på figur 5.8 - 
5.IO, istället för att som nu sker på många byggplat­
ser ha oordnad uppställning direkt på mark.
5.3 Transport av byggmaterial från markplan till 
våningsplan
Transport (lastning + förflyttning + lossning) av 
byggmaterial från markplan till lägenhetsplan sker 
idag i många fall på samma sätt som för 50 år sedan 
d.v.s. helt manuellt. Vanligt förekommande är även 
någon typ av kran försedd med lastbärare i form av 
en plattform med 4-8 m yta och skyddsräcken på 
tre sidor. Med lastbärare menas i det följande 
alla slags korgar, pallar, lådor, plattformar m.m., 
varpå lasten placeras för att möjliggöra maskinell 
hantering av flera enheter av byggmaterialet per 
hantering. Den maskinella hanteringen kan t.ex. 
utföras av hissar, kranar, höglyftande gaffeltruckar, 
hjullastare o.s.v.
Figur 5.11: Vanlig lastbärare för kranhantering.
Transport av inredningsmaterial från markplan till 
våningsplan delas upp på aktiviteterna
a lastning av lastbärare
b hantering från markplan till våningsplan 
c lossning av lastbärare och inbärning i lägenhet
a _Las_tning av_lastt )ärare_
Lastning av lastbärare avser den manuella hante­
ring som sker då
materialet bäres från förrådsplats 
placeras på lastbäraren
operatören går tillbaka till förråd för hämt­
ning av nästa produkt
De tider som registrerats avser summan av dessa 
moment. Som tidigare gäller att här redovisade_ 
d a_t a_a v s e_r_m a nu o I_1 _h a irt e r i ng^
£5 amman s_tfill_n_in^ av _ t i_ d_s å_t g ån gen för lastning 
av lastbärare
I figurerna 5-12 - 5-16 bar medellinjer inritats 
(heldragna linjer) över tidsåtgången för lastning 
av lastbärare för de olika studerade byggmaterialen. 
I figur 5.12-16 (sammanställning av figurerna 
5.12 - 5.16) på sid. 50 har dessa medellinjer 
sammanställts. De längsta uppmätta gångavstånden 
varierade för de studerade byggmaterialen. Dörrar 
bars ända upp till 30 m medan övriga byggmaterial 
bars 10-15 m, se figur 5*12-16.
Av figur 3 - 12—16 framgår vidare att tiden för att_ 
ia_°£.b_sätta_produkterna_yarierar me 1_lan_6_ ( _spi_sarj_ 
och 20_(^arderober_^ sekunder^ Denna differens bär­
rör sig främst till skillnaden i tidsåtgång för 
att sortera fram rätt produkt till en viss lägen­
het. Av figur 5*12-16 framgår vidare att Jtiderna 
£Ligger_väl_sarnlade^ Vid en gångsträcka av t.ex.
10 m är skillnaden mellan kortaste (spis) tid och 
längsta (kyl/frys) tid 10 sekunder.
tid/st
GARDEROB
Figur 5.12 Tidsåtgång för lastning av garderob på 
lastbärare.
Ko mmendar
Som framgår redovisar tre byggplatser (2, 4, 7) snab­
bare hanteringstider än de övriga. Skillnaden mellan 
dessa och övriga är att man vid dessa byggplatser har 
dubbla arbetslag med följd att ett arbetslag kan förbe­
reda lastning av lastbärare medan det andra laget lossar 
lastbäraren. Metoden på dessa byggplatser är alltså 
personalintensiv. Dessutom har vid byggplats nr 2 mark­
förhållandena förbättrats genom utplacering av lämmar, 
och vid byggplats nr 7 garderoberna utplacerats lägen- 
hetsvis vilket innebär snabb framtagning av önskad 
garderob för lastning. Vid byggplats nr 6 får "rätt" 
garderob letas fram ur en oordnad uppställning. Dessutom 
lastar här endast en man lastbäraren. Även vid byggplats 
nr 5 lastar en man lastbäraren. Här är dock snicke­
rierna uppställda litteravis och förrådsplatsen perfekt, 
se figur 5.9* Vid byggplats nr 9 kan de långa tiderna 
härledas till svårigheter att få in garderoberna i 
hissen på grund av för låg hissdörr.
Teckenförklaring_
Siffra = byggplatsnr 
Index = antal manOEx: 8 betyder byggplats nr 8,
2 man hanterar
tid/st
SMÂSKÂP t id/st DÖRR
Figur 5.13 Tidsåtgång för 
lastning av små- 
skåp på last­
bärare .
Figur 5.1^ Tidsåtgång för 
lastning av 
dörr på last­
bärare .
Kommentar
Vid byggplats nr 2 är mark­
förhållandena bra för denna 
hantering.
Skåpen till byggplats nr 8 
var dåligt märkta.
Teckenförk^Lari ng_
Siffra = byggplatsnr
Index = antal man 1Ex: 8 betyder byggplats 
nr 8, 1 man hanterar
tid/st tid/st
KYL/SVAL SPIS
gångsträck^
lastning av lastning av spis
kyl/sval på last- på lastbärare.
Kommentar
Vid byggplats nr 3 sker 
transport till vånings­
planet helt manuellt varför 
lastning av lastbärare ej 
förekommer.
Kommentar
Vid byggplats nr 5 utföres 
lastningen av en man som
byggplats nr 6 utföres last-
med hjälp av kran, trots att
rade mellan 3-6 m.
Teckenf örkl_ari ng
Siffra = byggplatsnr 
Index^= antal man 
Ex: 4 betyder byggplat 
4, 2 man hanterar
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SAMMANSTÄLLNING: Lastning- av lastbärare.
Tid/st
Gångsträcka
Figur 5•12-16: Sammanställning över tidsåtgången
för lastning av lastbärare vid 
olika byggmaterial.
Teckenförklaring_ 
sk = skåpsnickerier 
d = dörrar 
g = garderober 
sp = spisar 
k/s = kyl/sval
b _Haniie r i ng_från mark pl an_ 101_ våningsplan
Hanteringen utföres av olika utrustningar och på 
olika sätt beroende på byggplats. De studerade ut­
rustningarnas timkostnad redovisas i figur 5.17. 
Timkostnaden (drifts- och förarkostnad inklusive 
soc.omk.) är angivna avrundade värden från respek­
tive byggplats.
BYGGPLATS TRANSPORT- TIMKOSTNAD SE FIGUR
NR UTRUSTNING KR/TIM NR
1 Höglyftande 
gaffeltruck
50 5.18
2 Bygghis s 1 1 5.19
3 Traktormonte­
rad kran
47 5.20
4 Larvbunden
tornkran
71 5.21
5 Mobilkran 93 5.22
6 Spårgående 
tornsvängkran
46 5.23
7 Spårgående 
tornsvängkran
42:50 5.24
8 A Mobillift 9:50 5.25
8 B Traktor med 
lastaggregat
30:50 5.26
9 Bygghis s 11 5.27
Figur 5.17: Förteckning över studerade hanterings- 
redskap med timkostnad och figurhänvis­
ning. Timkostnaden är angivna avrundade 
värden från respektive byggplats. I tim­
kostnaden ingår i förekommande fall kost­
naden för förare.
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Figur 5.20
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Figur 5.21 Larvbunden mobilkran Figur 5.22 Mobilkran
Figur 5.23 Spårgående tornsvärgkran
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Figur 5.24 Spårgående torn- 
svängkran
Figur 5.27 Byggïiiss Figur 5*26 Byggtraktor med last­
aggregat
De uppmätta lyfttiderna (hantering upp och ner) för 
respektive hanteringsredskap redovisas i figur 5.28, 
som funktion av lyfthöjden (våningsplan).
I samtliga tids- och kostnadsdiagram som redovisas i 
detta avsnitt har utrustningarna numrerats. Sambandet 
nr i diagram-transportredskap återfinnes i figur 
5.66 som vikes ut. Ur figur 5.28 kan följande slut­
satser dragas. Hissarna är snabbast men har nack­
delar p.g.a. upp- och nedmonteringstider vid flytt­
ning av hissen och begränsat utrymme på lastbäraren. 
Att kurva nr 5 (mobilkran) visar kraftig tidsökning 
vid översta våningsplan beror på svårigheter att 
manövrera in lastbäraren under takrännan. Kurva 7 
(rälsbunden tornsvängkran) redovisar höga hanterings- 
tider vid små lyfthöjder.
Kranen är främst konstruerad för att betjäna höga 
lyfthöjder. Vid små lyfthöjder uppstår siktsvårig- 
heter och problem med avståndsbedömning för kran­
föraren. Kurva nr 3 (traktorkran) redovisar högre 
tider för bottenvåningen på grund av svårigheter 
med inplacering av lasten intill huskropp.
Sek.
150
10(*
50
= Hissar 
l | = Kranar
\ 2 3 4 5 våning
Figur 5.28: Uppmätta hanteringstider (cykeltiden per 
lyft) som funktion av lyfthöjd för olika utrustningar. 
Speciellt har hissar och kranar markerats.
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Av intresse vid bedömning av och jämförelse mellan 
de olika hanteringsutrustningarna på olika byggplat­
ser är även "hanteringsbart antal enheter per hante­
ring" d.v.s. det antal enheter av ett visst gods­
slag som för olika byggplatsförutsättningar hante­
ras per transportcykel. Detta framgår av figur 
5.29.
BYGGPLATS
NR
GODSSLAG
HANTERINGS>"^___^ 
UTRUSTNING '—
GARDEROB SMÄSKÅP DÖRR KYL/SVAL SPIS
1 Höglyftande 
gaffeltruck
5 10 6. 3
2 Bygghiss *Perm,hiss 3 10 1 2 2* 2*
3 Traktormonterad kran 6 10 18 manuellt
4 Larvbunden tornkran 
och lastbärare
k 10 18 2 8
5 Mobilkran och last­
bärare
8 1 2 20 4 7
6 "Byggkran" och last­
bärare
8 10 18 5 6
7 "Byggkran" och last­
bärare
4 1 2 18 3
(bygghiss)
manuellt
8 8 A Mobillift 3 1 2 1 2
8 B Traktor med last­
aggregat
i
9 Bygghiss 3 1 2 1
Figur 5.29: Uppmätt hanteringsbart antal enheter per 
transportarbetscykel av varje godsslag 
för olika studerade hanteringsutrust- 
ningar och byggplatser.
Figur 5.29 är relaterad till praktiskt genomförande 
1971 på byggplats och inte till vad som är teore­
tiskt möjligt med utrustningarna. Byggplatserna 6 
och 7 uppvisar t.ex. olika hanteringsbart antal en­
heter per hantering p.g.a. olika metoder, trots 
likartad utrustning.
Den använda metoden beroende på byggplats är alltså 
av betydelse för kostnaden per hantering för de 
olika godsslagen. Byggplatsens nummer redovisas 
därför i fortsättningen i samband med kostnadsredo­
visningen för utrustningarna.
Detta redovisningssätt inskränker inte på använd­
barheten av dessa diagram. Har man ett annat antal 
enheter per hantering kan kostnaden för godsslag/ 
utrustning lätt omräknas genom en omräkningsfaktor
här uppmätt . , , , , ,- —y-r   --- antal enheter per hantering.aktuellt ^
Figur 5.3O - 5.34 visar tidsåtgång per enhet av 
de studerade godsslagen för olika byggplatser 
(metoder) och utrustningar. Siffran vid varje kurva 
anger utrustning nr relaterad till byggplats. Detta 
samband framgår även av utvikningsfiguren 5.66.
Genom att införa maskinkostnaden per timme för de 
olika utrustningarna fås en kostnad per hanterad 
enhet av godsslagen (figur 5.35 - 5.39). Denna kost 
nad representerar "effektiv maskinkostnad" och inne 
fattar ej metodberoende tilläggskostnader som vänte 
kostnader m.m. I figurerna anger rund ring med 
siffra typen av utrustning, se figur 5.66
Ex: 3 betyder traktormonterad kran
29= hissar
3 4 5 6 7 = kranar
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tid/st
sek. GARDEROB
Figur 5.3O Tidsåtgång per garderob 
vid maskinell hantering 
till olika våningsplan.
tid/st
sek. DÖRR
5våning
Figur 5.31 Tidsåtgång per dörr vid 
maskinell hantering till 
olika våningsplan.
Te ck enförklaring_
Rund ring med siffra anger utrust­
ning, se figur 5.66.
Ex: 3 betyder traktormonterad kran.
2 9 = hissar
3 ^ 5 6 7 = kranar
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tid/st 
sek. SPIS
våning
Figur 5.34 Tidsåtgång per spis
vid maskinell hantering 
till olika våningsplan.
Teckenförklaring_
Rund ring med siffra anger utrust­
ning, se figur 5.66.
Ex: 3 betyder traktormonterad kran
29= hissar 
34567= kranar
tid/st
SMÂSKÂP
5 våning
Figur 5.32 Tidsåtgång per skåp
(underskåp och överskåp) 
vid maskinell hantering 
till olika våningsplan.
tid/st
KYL/SVAL
'våning
Figur 5.33 Tidsåtgång per kyl/sval 
vid maskinell hantering 
till olika våningsplan.
kr/st GARDEROB
5 våning
Figur 5.35 Kostnad per garderob vid 
maskinell hantering till 
olika våningsplan. Figuren 
anger effektiv maskinkostnad 
= effektiv cykeltid x tim­
kostnad .
SMÂSKÂPkr/st
5våning
Figur 5.36 Kostnad per skåp (över­
skåp och underskåp) vid 
maskinell hantering till 
olika våningsplan.Figuren 
anger effektiv maskinkostnad 
= effektiv cykeltid x 
timkostnad
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kr/st
våning
5.37 Kostnad per dörr vidFigur
maskinell hantering till 
olika våningsplan. 
Figuren anger effektiv 
maskinkostnad = effektiv 
cykeltid x timkostnad
kr/st KYL/SVAL
Figur 5.38 Kostnad per kyl./sval vid 
maskinell hantering till 
olika våningsplan. 
Figuren anger effektiv 
maskinkostnad = effektiv
cykeltid x maskinkostnad.
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kr/st SPIS
Figur 5.39 Kostnad per spis vid
maskinell hantering till 
olika våningsplan. 
Figuren anger effektiv 
maskinkostnad = effektiv 
cykeltid x timkostnad.
Skillnaden i hanteringskostnad mellan olika vånings­
plan är som framgår liten. Som mest är den 20_öre_ 
per gods£lag_vid_en differens^ av_3_vaningar d.v.p._ 
£_:a 6_ öre/våningsplan, Denna kostnadsökning är 
liten i jämförelse med totalkostnaden. Ett medel­
värde för den effektiva maskinkostnaden oberoende 
av våningsplan kommer därför att användas i fort­
sättningen.
Om kostnaden för väntan adderas till effektiva 
maskinkostnaden fås totala maskinkostnaden för in- 
hantering. Denna kostnad redovisas i figurerna
5.40 - 5.41.
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kr/st Väntekostnad
Effektiv
maskinkostnad
Småskåp DörrGarderob
Figur 5.40 Totala maskinkostnaden uppdelad på effektiv 
maskinkostnad och väntekostnad, per enhet av godsslagen 
garderob, småskåp och dörr. Siffrorna under staplarna 
anger byggplats nr, se figur 5.66.
kr/st
4JXL □ Väntekostnad
2PQ.
1,00.
rH
4 5 6 7
Kyl/syal
Effektiv
maskinkostnad
4 5 6 8
Spis
Figur 5.41 Totala maskinkostnaden, uppdelad på effektiv 
maskinkostnad och väntekostnad, per enhet av godsslagen 
kyl/sval och spis. Siffrorna under staplarna anger bygg­
plats nr, se figur 5.66.
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Väntan på manuell betjäning av utrustningarna 
medför som framgår att maskinkostnaderna starkt 
ökar. Utrustningen kan normalt inte användas till 
annan hantering då lastning och lossning av last­
bärare pågår.
Det bör också noteras att väntetiden motsvarar 
"effektiva väntetiden" vid lastning och lossning av 
lastbärare. Det ingår alltså ej någon arbetsplats- 
tillskottstid utan enbart metodtillskottstid. De redo­
visade väntetidskostnaderna är minimikostnader för 
väntan vid de olika metoderna såsom de sker idag.
Ett annat sätt att redovisa de höga väntekostnaderna 
är att för de olika studerade byggmaterialen för 
olika byggplatser åskådliggöra förhållandet mellan 
väntekostnaden och effektiva maskinkostnaden d.v.s. 
det väntekostnadspålägg utöver kostnaden för effek­
tiv hantering som man genom de valda hanterings- 
metoderna belastats med» Detta visas i figur 5.42.
BYGGMATERIAL VÄNTEKOSTNADSPÅLÄGG I jo
BYGGPLATS
1 2
NR
3 4 5 6 7 8 9
Garderob 6 05 6o6 350 1 49 60 2 1 273 195 1060 994
Små skåp 1 241 1818 681 489 829 895 438 3279 4593
Dörrar 505 3261 800 759 1000 1913 1114 2566 -
Kyl/sval 538 - - 1 28 382 582 361 - 490
Spi s - - - 1 62 255 1850 - 65 -
Figur 5.42 Förhållandet i $ mellan väntekostnad och effektiv
maskinkostnad för studerade material och byggplatser.
Exem£elGarderober intransporteras maskinellt vid 
byggplats 1. I övre vänstra hörnet av tabellen står 
siffran 605 $. Detta betyder att vid intransport av 
garderober arbetar maskinen 1/6 av tiden effektivt. 
Resten av tiden, som intransporten av garderober 
kräver, väntar maskinen.
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C Lossning_av I_a,s_tbärare_o c;h_i nbärni ng_ 
i_ .Lägenhet_
Som sista led i transporten av byggmaterial till 
lägenheterna sker lossning av lastbärare och inbär- 
ning i lägenhet. I detta avsnitt av rapporten med­
tages även de fall då hela transporten från mark- 
plan till plats i lägenheten sker manuellt. Tiden 
för genomförande av lossning av lastbärare och 
inbärning i lägenhet är liksom tiden för lossning 
av ankommande transportmedel beroende av gång­
sträckan och resultaten redovisas på samma sätt 
som i tidigare avsnitt.
Sammanställning av__ti_ds_åt^gången för .Lossning_av 
.la^t bärare _o ch_i nbär ni ng_i __1 ä ggnhe t_
I figurerna 5.^+3 - 5.^+7 har medellinjer inlagts 
(heldragna linjer) över tidsåtgången för lossning 
av lastbärare och inbärning i lägenhet. Varje dia­
gram omfattar ett byggmaterial. I figur 5.43-47 
(sammanställning av figurerna 5.43 - 5.47) på sid.69 
har dessa medellinjer sammanställts. De längsta 
uppmätta gångsträckorna varierar för de olika bygg­
materialen mellan 30 och 40 m. Gångsträckorna för 
denna transportaktivitet är alltså långa jämfört 
med transportaktiviteterna "lossning av transport­
medel" och "lastning av lastbärare".
Av figur 5.43-47 framgår vidare att de tyngsta bygg­
materialen d.v.s. spisar och kyl/sval redovisar de 
längsta transporttiderna för gångavstånd över 10 m 
medan tiden för dörrar ligger lågt i förhållande 
till övriga material. Tidsåtgångarna uppvisar större 
spridning än vad fallet vid aktiviteterna "lossning 
av transportmedel" och "lastning av lastbärare". 
Detta beror med största säkerhet på att framkomlig­
heten i lägenheterna varierar starkt beroende på 
vilket byggmaterial som hanteras.
tid/st
GARDEROB
Figur 5.43 Tidsåtgång för lossning av lastbärare 
och inbärning i lägenhet av en garde­
rob .
Kommentar
Vid byggplats nr 7 underlättas hanteringen av lägen­
heternas planlösning (inga besvärliga passager vid 
inhanteringen). Vid byggplats nr 6 hanteras alla 
garderober till ett våningsplan in via en balkong.
Två man lyfter därefter in garderoben genom fönstret 
och garderoben köres ut till någon av de fem lägen­
heterna på våningsplanet med många besvärliga passa­
ger. Vid byggplats nr 9 är bygghissen placerad dia­
gonalt i förhållande till balkongdörren med stora 
hanteringssvårigheter som följd. Tiden för hantering 
från hiss till balkongdörr uppmättes till c:a 1 minut 
vilket motsvaras av differensen till medellinjen i 
figuren.
Teckenförklaring_
Siffra = byggplatsnr
Index = antal man 2Ex: 3 betyder byggplats nr 3» 
2 man hanterar
67
tid/st 
sek.tid/st . sek.
DÖRRSMÅSKÄP
lossning av last­lossning av last­
bärare och inbär­bärare och in­
ning i lägenhetbärning i lägen-
underskåp). Kommentar
Vid byggplats nr 6 hanteras 
varje dörr av 2 man vilket 
försvårar framkomligheten
Kommentar
Vid byggplats nr 7 under­
lättas hanteringen av lägen­
hetens planlösning (jfr sträckan är dessutom onödigt
samma balkong. Om inhante- 
ring skett till varje lägen­
het hade tiden kunnat redu­
cerats med c:a 50
Teekenförklari ng_
Siffra = byggplatsnr 
Index = antal man 
Ex: 7 betyder byggplats 
nr 7, 1 man hanterar
1»
»o
gangsträcka m
35“
Figur 5.46 Tidsåtgång för
lossning av last­
bärare och inbär- 
ning i lägenhet 
av ett kyl/sval.
Kommentar
Vid byggplats nr 2 stördes 
inhanteringen av andra pågå­
ende produktionsaktiviteter 
i lägenheten. Genom felaktig 
leveransstyrning förlängdes 
då denna tid med c:a 40 afo.
Vid byggplats nr 3 bar leve­
rantörens egen personal in 
skåpen på beting. Skåpen bars 
från markplan. Byggplats nr 4 
hade bra "sug" och inga hin­
der för hanteringen. Vid bygg. 
plats nr 7 sköttes inhante­
ringen av leverantörens 
personal.
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Figur 5.47 Tidsåtgång för
lossning av last­
bärare och inbär- 
ning i lägenhet 
av en spis.
Kommentar
Byggplatserna nr 3 och nr 7 
hade manuell inbärning från 
markplan (se kommentar till 
figur 5.46). Byggplats nr 6 
hade för detta materialslag 
samma typ av hantering som 
för garderober (se kommen­
tar till figur 5.43). Om 
trapphissen använts för 
upphantering hade tiden 
kunnat reducerats med c:a 
40 Vid bpl 4 ocb 5 togs 
spisarna in genom köks­
fönstret .
Teckenf örk_laring_
Siffra = byggplatsnr 
Index^ = antal man 
Ex: 3 betyder byggplats nr 
3, 2 man hanterar.
69
SAMMANSTÄLLNING: Lossning av lastbärare och inbärning
i lägenhet.
Tid/st
sek.
100-
Gångsträcka
Figur 5.43-47: Sammanställning över tidsåtgången
för lossning av lastbärare och in­
bärning i lägenhet vid olika bygg- 
material.
Teckenförklaring_ 
sk = skåpsnickerier 
d = dörrar 
g = garderober 
sp = spi sar 
k/s = kyl/sval
Sammanstä 1 ln ing av_t idâ tgån g_f_ôrj_
lossning_av ankommande_trans|)ortmedel 
lastning_av la_stbârare_
lossning_av la^tbärare_o£b_inbärning_i_
_lägenbe_t_
Om de 1 detta avsnitt tidigare figurerna 5*1-5; 5*12-16 
och 5.43-47 sammanställes till en figur erhålles en 
tidsbild enligt nedanstående (figur 5-12-47). Figuren 
visar hur de uppmätta tiderna för de tre studerade 
transportmomenten "lossning av ankommande lastbil", 
"lastning av lastbärare" och "lossning av lastbärare" 
förhåller sig till varandra. Av denna anledning 
har endast max- och minvärden inlagts i figuren för 
"lastning av lastbärare", och "lossning av ankommande 
transportmedel". Som framgår av denna figur kan de 
heldragna linjerna för sp(is) och k(yl)/s(val) grovt 
sammanföras till en linje. Motsvarande gäller för 
linjerna sk(åp) och g(arderob). Tidsintervallet för 
prickade och streckade linjer sammanföres dessutom 
till ett intervall. Om detta göres erhålles en tids­
bild enligt figur 5-12-47 B.
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SAMMANSTÄLLNING: Lossning av ankommande transportmedel ----  - ---
Lastning av lastbärare — — — — — — — —
Lossning av lastbärare och inbärning i lägenhet—
Tid/st
sek.200 -
100 «
50 -
Gångsträcka
Figur 5.’12-47: Sammanställning över tidsåtgången för lossning
av ankommande transportmedel, lastning av last­
bärare samt lossning av lastbärare och inbärning
i lägenhet vid olika byggmaterial.
Figuren är en sammanställning av figur 5.43-47 
heldragna linjer, och figur 5*1-5 prickade 
linjer för max och min samt figur 5*12-16 streck­
ade linjer för max och min.
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Tid/st
200 _
sp + k/
150 -
100 _
sk + g
Figur 5.12-47 B: Förenkling av figur 5*12-47.
Lossning av lastbärare ocb inbärning i 
lägenhet.
Lossning av transportmedel.
Lastning av lastbärare.
Me to dbet ingad vänt gti_d_vi_d_rnanue 11 _hant_e r i n g_i _ 
transporjten jfrån_markplan_tidily plat s_ i_ lägenhet_
På samma sätt som hanteringsutrustningen tvingas 
vänta vid lastning och lossning av lastbärare, får 
arbetarna vänta när hanteringsutrustningen är i 
gång. Denna tid utnyttjas ofta av arbetarna för 
gång mellan markplan och våningsplan, förberedel­
se för lastning eller lossning av nästa lastbärare 
m.m. Då detta inte direkt kan hänföras till någon 
av de uppmätta tiderna upptages tiden och kost­
naden som metodbetingad väntetid.
I de fall där man använder sig av dubbla arbets­
lag, d.v.s. ett arbetslag lastar lastbäraren på 
markplan och det andra lossar lastbäraren på vånings­
plan, får arbetslagen vänta både på varandra och 
på hanteringsutrustningen.
Figurerna och 5•^9 » visar kostnaden för effek­
tiv manuell lastning och lossning av lastbärare 
jämfört med kostnaden för metodbetingad väntetid 
vid varje godsslag och för varje byggplats.
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2,0ft
1,0ft
kr/st
123456789 
Garderob
2 3 4 5
Småskåp
8
Dörr
Figur 5.48 Totala kostnaden för manuell inhantering uppdelad på 
kostnaderna för "effektiv tid" och "metodbetingad 
väntetid" för godsslagen garderob, småskåp och dörr. 
Siffrorna under staplarna anger byggplats nr,
kr/*t
Kyl/sval
Figur 5.49 Totala kostnaden för manuell inhantering uppdelad på 
kostnaderna för "effektiv tid" och "metodbetingad 
väntetid" för. godsslagen kyl/sval och spis.
Siffrorna under staplarna anger byggplats nr.
Liksom vid "maskinell upphantering till lägenhetsplan", 
kan förhållandet mellan väntekostnad och kostnaden för 
effektiv manuell hantering anges (figur 5.5O).
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BYGGMATERIAL VÄNTEKOSTNADSPÅLÄGG I j>
BYGGPLATS NR
1 2 3 4 5 6 7 8 2
Garderob 16,5 133,0 28,6 166,7 184,5 105,1 150,3 9,4 6,3
Småskåp 16,1 222,0 34,4 14o, 9 206,4 244,7 145,6 6,1 4,4
Dörr 19,6 110,0 19,9 167,0 20,0 133,4 114,8 7,8
Kyl/sval 18,5 25,3 -- 279,8 1 25,8 11,7 27,8 -- 20,4
Spi s -- 27,0 -- 105,5 50,9 147,5 -- 45,5 --
Figur 5.50 Förhållandet i $ mellan väntekostnad och kostnad för
effektiv manuell hantering i transporten, från markplan 
till plats i lägenhet.
Exempelj_ Garderober intransporteras vid byggplats 2.
I tabellen anges siffran 133 $. Detta betyder att 
till tiden för den effektiva manuella hanteringen 
skall adderas ca 1,3 gånger denna tid för att. få 
den verkliga tidsåtgången.
Vid användande av t.ex. metoden med dubbla arbetslag får 
man som framgår höga kostnader för metodbetingad väntetid 
som skall adderas till effektiva metodkostnaden när metod­
kostnaderna jämföres.
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tid/st
mansekunder
Kyl/svalGarderob
Figur 5.51 Tidsåtgång i mansek. för avemballering av 
de studerade godsslagen på vissa byggplatser. För be­
räkning av avemballeringskostnaden hänvisas till figur 
5.66.
BYGGPLATS NR | 1^2|3|J+|J>|6| 7
Snickerier Wellpapp
1 fasthållen 
av häftade * masonit­
remsor1
1 iKrympfilm Plastfilm fasthållen av häftade masonit- 
1 1 remsor (skyddar endast målade ytor). |
! 1 1
1 1 1
1 1  
Dörr
j 1 1
• Bandade | 1 Emballage
travar saknas,
1 med en | | står "löst"
. dörr som. på bilen.
1 skydd ' J Häftade
j uppe.ochj krysstag.
nere |
1 1 1
I 1
1 Travar 1
I med stål—1 iband och 1
1 klossar . 
mellan 
dörrar 0 |
1 dörr/ stål-r 
• band. '
Kyl/sval
T-----------* *
1 Innifrån och ut. 1. Plastfilm (påse), 
j 2. Styrencellplaét längs kanterna.
3. Wellpappomslag med lösa gavlar.
I4. Träförstärkning vid gavlarna.
|5. Stål- eller nylonband.
I
1
I princip1
1 samma som 1 
. bpl. 2-6, 
mindre 1
J styrencell­
plast. *
Spi s
I
lInnifrån och ut.
[1. Plastfilm (-påse)
. 2. Trähäck.
>3. Stålband.
i
J
r
I princip j
1 samma som.
bpl. 2-6,
1 enklare 1
1 trähäck. 1
Figur 5.52 Studerade emballagetyper på olika byggplatser.
5.4 Avemballering
Avemballeringen kan ske på olika punkter i trans­
portkedjan från lossning av ankommande transport­
medel till och med inplacering i lägenhet. På de 
studerade byggplatserna skedde avemballering
a på markplan efter lossning av externtransport­
medel
b i samband med inbärning i lägenhet 
c i samband med inmontering
Avemballeringen skedde således alltid i samband med 
någon transportaktivitet. De olika emballgetyperna 
uppvisar olika tider för avemballering. Figur 5.51 
redovisar uppmätta avemballeringstider.
Kostnaden för avemballering varierar således mycket 
beroende på emballage. De emballagetyper som stude­
rats framgår av figuren 5.52.
Avemballeringskostnaden är en kostnad som ofta glöms 
bort vid konstruktion av emballagen genom att den 
belastar kunden. Skillnaden mellan här uppmätta av- 
emballer-ingskostnader berodde både på emballaget 
och använda metoder för avemballering. För garde­
rober gäller t.ex. att emballagetyperna är ganska 
likvärdiga. Den stora kostnadsskillnaden beror där 
på att en sämre avemballeringsmetod användes vid 
t.ex. byggplats 1.
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5.5 Sammanställning av studier till en total tids-
och kostnadsbild av intern materialhantering
på byggplats
Tider och kostnader för olika transportaktiviteter 
har i figurform tidigare redogjorts för aktivitets- 
vis. Resultaten i dessa tidigare figurer är använd­
bara såväl när det gäller beräkningsmodellen, som 
när tids- och kostnadsdata skall uppskattas för 
icke idag befintliga eller ej studerade interna 
transportsystem på byggplats. Totalkostnaden för 
nya transportsystem måste jämföras m.a.p. flexi­
bilitet, tider och kostnader med i detta projekt 
studerade utrustningar och metoder. Samtidigt är 
det av värde att jämföra studerade interna trans­
portsystem med varandra.
Av de tidigare avsnitten i detta kapitel har även 
framgått att inte bara de olika deltiderna och del­
kostnaderna är intressanta, utan framförallt att 
en totalbild bör sammanställas för att beskriva kost­
naderna och tiderna för de studerade metoderna.
Vidare föreligger ett behov av en exakt metodbeskriv­
ning för olika studerade byggplatser och material­
slag. Totala tidsbilden i detta avsnitt represen­
teras i nedanstående typ av man-maskindiagram 
(figur 5.53). Som tidigare anges ett byggplats-nr 
i figurerna. Sambandet mellan detta byggplats-nr 
och använd transportutrustning framgår av figur 
5.66. Ur figur 5.66 framgår då bl.a. att 2 9 är
hissar och 3^567 är kranar.
Lag I 8 3 4 3If K ||l|^\\\v\vx\\\vx\\\v\v\\\ Ittt
Lag II
Maskinellt
mm.. mmrnmmrmm
5 6 7 6
iii = 77777777))) 77=
£ (tid för lag i)
ZL (tid för lag II) 
2L (tid maskinellt)
* ' * < . I ■ tid/st sek.
Figur 5.53 Principiellt man-maskindiagram för redovisning 
av byggplatsstudier.
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Följande beteckningar används för de olika aktiviteterna.
Lossning av lastbil.
Manuell lastning av lastbärare.
Personal väntar på maskinell hantering.
4 Manuell lossning av lastbärare på våningsplan och 
inbärning i lägenhet.
Maskinen väntar under lastning av lastbärare.
■Maskinell hantering från markplan till våningsplan eller från våningsplan till markplan,
TT] Maskinen väntar vid lossning av lastbärare och 
)) manuell inbärning.
Personal på våningsplan väntar vid lastning av 
lastbärare på markplan.
Personal på markplan väntar vid lossning av lastbärare 
på våningsplan och inbärning i lägenhet.
Maskinell lossning av lastbil.
11
Maskinell lastning av lastbärare.
cn En man i laget
□ Två man i laget
Som framgår av dessa beteckningar har all väntan marke­
rats med våglinjer.
Den grova svarta heldragna linjen markerar hur de in­
satta bundna resurserna i form av arbetslag (lag I, 
lag II; om endast ett lag användes skrives manuellt) 
och maskiner (maskinellt), tages i anspråk vid trans­
porten. För att lättare kunna utläsa typen av aktivitet 
som pågår har förutom att olika linjering förekommer, 
dessutom angetts en liten siffra över varje aktivitet. 
Denna siffra korresponderar med siffran i ovanstående 
beteckningar. Exempel:
3 betyder att "personal väntar på maskinell hantering". 
Till höger om varje stapel anges en summatid över hur 
lång tid denna resurs tagits i anspråk för transporten. 
Om denna summatid adderas för varje resurs fås en total­
tid (effektiv tid + väntetid) olika tjocklek på stap­
larna anger som framgår om en eller två man arbetar i 
laget.
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lag II
maskinellt
manuellt
maskinellt
lag II
tid/styck
sekunder
maskinellt
Figur 5.54 Man-maskindiagram för transport av 
garderober på byggplatserna nr 1-4. 
Använd transportutrustning på varje 
byggplats framgår av figur 5.66.
lag II
5 lag I
maskinellt
lag II 
6 lag I
maskinellt
lag II
7 lag I
maskinellt
manuellt
maskinellt
manuellt9
maskinellt
urna
Z 96,9
Z ii®
))))))))))))H
imailft iTTTTF ssai
né
nrfgrripMi £ «>
mm
crö)'»y»»i»É
Z 116,2
Z «4»
uTwa
mmmwi r «.,2
....
tmfoTÅ '
1------ - ------1------ '------ 1-------------- T
Z 1®0,9 
Z 210,3 
H 190,9
Z 215,4
Z 196,3
tid/styck
sekunder
Figur 5.55 Man-maskindiagram för transport av 
garderober på byggplatserna nr 5-9. 
Använd transportutrustning på bygg­
platserna 5-9 framgår av figur 5.66.
ZI 103,3
maskinellt
lag II
2la^ 1
maskinellt Z 72,0
Z 105,3manuellt
Z 07.»maskinellt
lag II
maskinellt
tid/styck
150 sekunder
Figur 5.56 Man-maskindiagram för transport av 
småskåp på byggplatserna nr 1-4. 
Använd transportutrustning på bygg­
platserna 1-4 framgår av figur 5.66
maskinellt
maskinellt
maskinellt
maskinellt
Egtaammnfamid r ,M4
tid/styck
sekunder
Figur 5.57 Man-maskindiagram för transport av 
småskåp på byggplatserna nr 5-9. An 
vänd transportutrustning på bygg­
platserna 5-9 framgår av figur 5.66
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Z 80,3
maskinellt
mudiniuuTmm
Z 161
Z 127,7maskinellt
Z 74,9
3 kran Z 64,8
Z 9,8hjullastare
lag II
illag I
Z. 46.6
tid/styckhjullastare ^
Figur 5.58 Man-maskindiagram för transport av 
dörrar på byggplatserna nr 1-4.
Använd transportutrustning på bygg­
platserna 1-4 framgår av figur 5.66.
* En man till hjälp åt hjullastaren 
vid lossning
**Lossning av lastbil och lastning av 
vissa dörrar på lastbärare sker med 
hjullastare + en man
lag II
8 la? 1 
maskinellt
lag II 
lag I
hjullastare
kran
t'SsvWn r 7«,Slånl r M 5
sssmss^ £ 
mmsAsmm £
Z1 76,5
j Z 86,2
Z 9.7
6
1 Z 76,5mn
2 3 4 3
Z 77,3 ' 
Z 77,3
120,8
152,4
120,8
tid/styck
sekunder"1---200
Figur 5.59 Man-maskindiagram för transport av 
dörrar på byggplatserna nr 5-8. 
Använd transportutrustning på bygg­
platserna 5-8 framgår av figur 5.66.
* En man till hjälp åt hjullastaren 
vid lossning
**Tid ej uppmätt
manuellt
2
3
4
5
1 mmmmmià z
manuellt
maskinellt
manuellt
(medelhöjd)
lag I 
lag II 
maskinellt
An
lag I 
lag II
) i^=|nnfy
Z 13«i»
Z *3,3
E 11«
E 95,5
mtmm
ummsm
jmmluiiinxin e h*,* 
tlitmsksmh z
i))))W))MË '32->
E 209,6 
£ 34,7
E 2M
2 * 4 3
6 11 1 1 7 6
maskinellt ImiTifïïïïïïTiïiïïiïïïïïïniiiiiiiiiiiiiiuiniwBmymrmTiTwmTTrrnB
£ K7f6
7
9
manuellt
maskinellt
manuellt
maskinellt
zåmmimmi Bpile 7 6mrtr;TS )))))))))))))))))))mi
3 4 3
5»)))))))))))))))))»))Tro'^
m ilo ' 2I0
£ 196,2
£ 172,7
£ 21«,5
E 20cys
1—T~tid/styck 
sekunder
Figur 5.60 Man-maskindiagram för transport av
kyl/sval på byggplatserna nr 1-7, 9. 
Använd transportutrustning på bygg­
platserna 1-7, 9 framgår av figur 5.66.
* K/S slingas med rep och förflyttas 
med kran till lastbärare, 2 man 
hjälper till
Figur 5.61 Man-maskindiagram för transport av 
spisar på byggplatserna nr 2-5. 
Använd transportutrustning på bygg­
platserna 2-5 framgår av figur 5.66.
* Lossning sker direkt till last­
bärare
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lag II
6 lag I 
maskinellt
rm ~c<: ^ ( (rcT*c cr<T7y v t' ^ ^
)))))))}})TTT7
Z 380,4
tff ff f (tcf f f ft ( t u t c ni 11 (WK11 c (f < ( i umintmuf arm'((Mi £ 355,3
liDmiDinmiwinimuniM e »v
manuellt Z. 212,5
Figur 5.62 Man-maskindiagram för transport av spisar på bygg­
platserna nr 6-8. Använd transportutrustning på byggplatserna 
6-8 framgår av figur 5.66.
* Väntetid för att lag I och II (2 man totalt) tillsammans 
skall lyfta spisen från lastbäraren.
Som framgår av man-maskindiagrammen är en mycket 
stor del av man- respektive maskintiderna väntetid. 
För att kunna jämföra de studerade transportmetoder­
na på byggplats bör emellertid en kostnadsberäkning 
göras. I den redovisade kostnadsberäkningen bar en 
lönekostnad på 25 kr/tim använts, ocb maskinkostna­
derna bar hämtats från de olika byggplatserna. Man 
bör observera att arbetsplatstillskottstider ej bar 
tagits med i beräkningen, ocb att ej heller någon 
bedömning av utrustningarna för andra ändamål än de 
här studerade transporterna bar gjorts.
För varje godsslag redovisas kostnadsbilden för 
olika antal våningar ocb transportmetoder, P.g.a. 
speciella svårigheter ligger siffrorna för byggplats 
6 högre än för övriga byggplatser.
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Garderob
Kr /st
våning
Kr/st
4.0CL
O
2,00. (3>g... —
(B=rwaa8BB
-------- (g)
T- - - 5-- ? T T våning
Figur 5.63 Kostnad för transport av garderober och småskåp på
byggplats, fr.o.m. lossning av ankommande transport­
medel t.o.m. plats i byggobjekt. Rund ring med 
siffra i anger byggplatsens nr. Sambandet mellan 
byggplatsnr och använd transportutrustning framgår 
av figur 5.66.
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kr/st
våning
Dörrar
kr/st
våning
Figur 5.64 Kostnad för transport av dörrar, och kyl/sval på 
byggplats fr.o.m. lossning av ankommande trans­
portmedel t.o.m. plats i byggobjekt. Rund ring 
med siffra i anger byggplatsnr. Sambandet mellan 
byggplatsnr och använd transportutrustning 
framgår av figur 5.66.
kr/st
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12,50- <D
1(M>0- Sgisar
7,50-
5,00-
Kostnad för transport 
av spisar på byggplats 
fr.o.m. lossning av an­
kommande transportmedel 
t.o.m. plats i byggobjekt. 
Rund ring med siffra i 
anger byggplatsnr. 
Sambandet mellan bygg­
platsnr och använd trans­
portutrustning framgår 
av figur 5.66.
1- - - 5-- 5-- Ï-- ? våning
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Kostnadsnomogram
tid 
sels.
S S 'H cri cri Lf 
S E\ 
U
r- Ci X
!Mi£oO
225
175
125
125 2.50
Jim 1.00 2,00
■501.00
fi fi -ni 
td cd -p1 E E^
T- CM
in CM
1.25 250
1.00 ZPO
751.50
fi fi cd cri E E
150 200
(/)
ÉtD
ä ä
-p •H *Hti ä s
H U +> r*
a 0 a] ÜB £ <Dto i Pi -p3 P Q)
PQ Ö P-Û
3
3
4
5
6
1 Höglyftande gaffeltruck
2 Bygghis s
2T Trapphis (spis o kyl/sval)
Traktormonterad kran3
3M
4
5
6
Manuell inbärning (spis 
o kyl/sval)
Larvbunden tornkran
Mobilkran
Spårbunden tornsvängkran
100
75
50
l2i
■25.50
.50 1.00
■25.50
.75150
50 100
■25 .50
7 7A
7 7B
7 7M
8 8A
8 8B
9 9
Spårbunden tornsvängkran 
Bygghiss (kyl/sval) 
Manuell inbärning (spis) 
Mobillift
Traktor lastaggregat 
Bygghiss dubbel
Figur 5.66: Kostnadsnomogram för olika timkostnader och 
sambandet mellan byggplatsens nummer och nummer och fab­
rikat på använd utrustning.
Exempel på avläsning
1. Lägg in en linje vågrätt genom den aktuella tidsåtgången.
2. Avläs kostnaden för hanteringen för resp. timkostnad 
och en eller två man.
6 NYA TRANSPORTSYSTEM PÅ BYGGPLATS OCH 
JÄMFÖRELSE MED BEFINTLIGA
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6.1 "Normaltransport" på byggarbetsplats
Transport av inredningsmaterial från lastbil till 
plats i lägenhet utföres vanligen i följande fyra 
huvudmoment :
1 Lossning av ankommande lastbil och placering av 
materialet på mark, lagstorlek 2 man.
2 Lastning av lastbärare för uppbantering till 
våningsplan, lagstorlek 2 man.
3 Hantering av lastbärare med kran till och från 
våningsplan nr 3, (markplan = våningsplan nr i).
4 Inbärning av byggmaterial från lastbärare till 
lägenhet, lagstorlek 2 man.
Mellan dessa transportaktiviteter förekommer mellan­
lagringar av byggmaterialet. De mellanlagringspunkter 
som kan förekomma i denna transportkedja är:
Markplan efter lossning av lastbil 
Lastbärare före uppbantering till våningsplan 
Balkong efter lossning av lastbärare 
På monteringsplatsen
Vanligen sker mellanlagringen på markplan efter loss­
ning av lastbil. Detta idag nu beskrivna vanligaste 
sättet att utföra den interna transporten av inred­
ningsmaterial på byggplats benämnes i fortsättningen 
"normältransport på byggplats".
6.2 Förenkling av "normaltransporten"
"Normaltransporten" innehåller som framgått fyra huvud­
aktiviteter med mellanliggande lagerhållning av byggma­
terialen. Samtliga transportaktiviteter utom en utföres 
normalt manuellt d.v.s. utan maskinella hjälpmedel.
90
Vid en rationalisering av ett materialflöde i detta 
fallet flödet av inredningsmaterial från lastbil till 
lägenhet, bör man i första band försöka minska antalet 
aktiviteter och mellanlagringar eller slå ihop flera 
mindre aktiviteter till större för att därigenom för­
söka minska kopplingsstörningarna mellan aktiviteterna. 
När olika alternativ till ett förbättrat materialflöde 
på detta sätt åstadkommits, kan olika sammansättningar 
av transportutrustningar och transportpersonal jämföras 
med avseende på deras förmåga och kostnader att utföra 
det totala transportarbetet.
I denna utredning uppställdes ett stort antal olika 
huvudalternativ för genomförande av transportarbetet 
lastbil - lägenhet. Av dessa alternativ valdes följande 
tre huvudalternativ:
1 Direkt transport, utan mellanlagring, av byggmate­
rialet från bil till lastbärare. Hanteringen kan 
ske manuellt eller maskinellt. Övriga aktiviteter 
till och med byggmaterialets plats i byggobjektet 
tillgår på samma sätt som i "normaltransporten".
2 Direkt transport av byggmaterialet från lastbil 
till balkongplan. Manuell lagring från balkong- 
plan till plats i lägenhet. Byggmaterialet är 
pallat från leverantören vilket ger möjlighet till 
gaffelhantering av pallarna.
3 Direkt transport av byggmaterialet från lastbil till 
lägenhet. Materialet är pallat från leverantören för 
att möjliggöra gaffelhantering direkt från bilen.
Förenklat kan dessa alternativ beskrivas enligt följande 
principtablå:
0 Normaltransport
Lastbil - mark - lastbärare - balkongplan - lägenhet
1 Lastbil - lastbärare - balkongplan - lägenhet
2 Lastbil - - balkongplan - lägenhet
3 Lastbil lägenhet
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Som framgår innehåller alltså
alt. 0 (normaltransporten) : k transportmoment 
alt. 1 : 3 "
alt. 2 : 2 "
alt. 3 : 1 "
Denna minskning av antalet moment har erhållits genom 
att godset enhetslastberetts (pallats) och genom att 
de manuella operationerna ersatts med maskinella vilket 
i sin tur givit möjlighet till direkt upptransport på 
balkongplan eller till lägenhet.
För att få en indikation på eventuell besparing med 
de valda transportalternativen jämfört med normaltrans­
porten har en grov kostnadsberäkning utförts. Detta 
har kunnat ske med utgångspunkt från de utförda bygg- 
platsstudierna (se tidigare avsnitt) och genomsnitts­
kostnader för transportutrustningar som kan komma 
ifråga i de rationaliserade huvudalternativen.
Vid beräkning av totalkostnaden för interntransport 
på byggplats har kostnaden för en "normallägenhet" be­
räknats. Med en "normallägenhet" avses en lägenhet 
innehållande :
6 garderober
5 överskåp 
2 underskåp
6 innerdörrar 
1 kyl/sval
1 spis
Resultatet av beräkningarna framgår av figurerna 6.1 
- 6.3 där figur 6.1 visar indikerad totalkostnads­
ändring, figur 6.2 indikerad ändring av kostnaden för 
manuell hantering och figur 6.3 indikerad ändring av 
kostnaden för maskinell hantering.
Stora besparingar indikeras, som framgår av figurerna, 
vid övergång till nya flödesalternativ för att genom-
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föra interntransporterna på byggplats. Vid beräkning av 
kostnaderna för de alternativa flödesuppläggningarna 
bar inte den eventuella merkostnad medtagits, som be­
lastar leverantören p.g.a. pallar ocb pallning. Denna 
kostnad varierar starkt beroende på val av leverantör. 
Den största totalkostnadsreduktionen (26 %) uppvisar 
metod 3 med pallat gods från leverantör ocb maskinell 
bantering från lastbil direkt till lägenhet, men även 
en enkel åtgärd som placering av lastbärare i omedelbar 
närhet av lastbilen vid lossning ger kostnadsreduktioner 
(variant av metod i).
TOTALKOSTNAD FOR INTERN MATERIALHANTERING
BYGGPLATS
Direkt hante­
ring last­
bil - last­
bärare .
(metod 1)
Pallat gods Pallat godsNormal trans. 
port" tör. Direkt 
hantering 
lastbil - 
balkongplan. 
(metod 2)
Direkt hantering 
från lastbil till 
lägenhet.
(metod 3)
Kostnad för om­
flyttning på vån­
ingsplanet ingår ej
Figur 6.1: Indikerad totalkostnad för alternativa flödesupplägg 
ningar på byggplats jämfört med kostnaden för normal 
transporten. Kostnad för pallar och pallning i metod 
1-3 ingår ej.
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KOSTNAD FÖR MANUELL HANTERING 
PÂ BYGGPLATS
” Normaltrans­
port "
63 i
Direkt hante 
ring last­
bil - last­
bärare 
(metod 1)
Pallat gods 
från leveran­
tör. Direkt 
hantering 
lastbil - 
balkong 
(metod 2)
Pallat gods 
från leverantör. 
Direkt hante­
ring från last­
bil till lägen­
het (metod 3) 
Streckad stapel 
markerar kostnad 
för omflyttning 
våningsplanet.
på
Figur 6.2: Indikerad kostnad för manuell hantering vid 
alternativa flödesuppläggningar på byggplats jämfört med 
motsvarande kostnad i normaltransporten.
KOSTNAD FÖR MASKINELL HANTERING 
PÄ BYGGPLATS100-
Pallat gods 
från leveran­
tör. Direkt 
hantering 
lastbil - 
balkong, 
(metod 2)
Normal--* 
transport"
Direkt hante­
ring last­
bil - last­
bärare .
(metod 1)
Pallat gods
från leveran-
Di r ek t han­
tering från last­
bil till lägen­
het. (metod 3)
Figur 6.3: Indikerad kostnad för maskinell hantering vid 
alternativa flödesuppläggningar på byggplats jämfört med 
motsvarande kostnad i normaltransporten.
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Dessa grova kostnadsberäkningar visar alltså att det 
är ekonomiskt motiverat att i större utsträckning över­
gå till enhet siastbildning och mekanisera transport­
arbetet för att därigenom kunna reducera antalet hante­
ringar. Även ur arbetsfysiologisk synvinkel är en ökad 
mekanisering att föredraga.
6.3 Nya och befintliga transportsystem
För att enligt tidigare kunna reducera antalet trans­
portmoment på byggarbetsplatserna krävs ofta "nya" 
typer av transportutrustningar och andra metoder. Genom 
en systematisk genomgång av idag befintliga och tänk­
bara transportsystem lastbil - lägenhet har de mest 
intressanta utvalts för kostnadsberäkning. En jämförelse 
skall också göras mellan "nya" och idag befintliga 
transportsystem på byggarbetsplats.
De transportsystem som valts för kostnadsberäkning är:
Nya
Transportsystem
Antal trans­
portmoment
Höglyftande motviktstruck 
och pallhantering 2
2 Arbetsplattform och 
styckvis hantering 3
3 Lyftbord och pallhantering 3
4 Bygghiss m. extra stannplan 
och pallhantering 3
5 Intransport av pallat bygg­
material med byggkran före 
tillslutning av byggkropp 2
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Befintiiga_~ — Antal trans-
Transportsystem portmoment
6 Bygghiss ocb manuell
hantering ^
7 Traktormonterad kran med
lastbärare ^
8 Hjullastare ocb opallat gods 4
Som framgår reducerar samtliga nya transportsystem 
antalet transportmoment. Detta innebär att den perso­
nella insatsen normalt minskar ocb en personalbesparing 
erbålles medan en merkostnad fås för transportutrust­
ningen. Transportsystemen bar vidare utvalts så att 
förekommande hushöjder från 2 våningar ocb uppat in- 
täckes. Som emellertid framgått tidigare bar hushöjden 
ingen avgörande inverkan på tiderna för uppbantering 
till våningsplan medan hushöjden däremot inverkar vid 
val av utrustning och därmed på t.ex. kapitalkostnaden 
för transportutrustningen.
De valda "nya" transportsystemen skall inte jämföras 
,med varandra map kostnader. Den jämförelse som skall 
göras är en jämförelse mellan befintliga ocb nya system. 
Utgångspunkten bar alltså bär varit att välja ut tänk­
bara "nya" transportsystem som anses intressanta ocb 
jämföra dessa som grupp med idag befintliga. Vilket 
transportsystem som generellt skall väljas ligger alltsa 
inte inom ramen för detta arbetes målsättning. De "nya" 
transportsystemen får därför ses som kostnadsexempel 
som kan utarbetas på basis av i denna rapport före­
kommande tids- ocb kostnadsmaterial. Val av för en en­
skild byggplats mest lämpade transportsystem bör göras 
i samband med att produktions- ocb transportberedning­
arna utarbetas.
6.4
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"Direkt transportkostnad"
De nya transportsystem som har valts för en kostnads­
jämförelse bygger i vissa fall på ej ännu utvecklade 
konstruktioner. I dessa fall bar vissa tids- och kost­
nadsdata måste uppskattas. Uppskattningarna har kunnat 
utföras med utgångspunkt från den databank för bygg- 
platsbantering som redovisats i avsnittet "Resultat 
av byggplatsstudier".
För samtliga nya och befintliga transportsystem redo­
visas "presentationsblock" i vilka anges metodbeskriv­
ning och kostnader. För samtliga transportsystem redo­
visas en "direkt transportkostnad". Denna kostnad inne­
fattar löne- och maskinkostnader för de direkta trans­
portmomenten från bil till plats i lägenhet. Fasta på­
lägg som kostnad för skador och svinn, kostnad för 
administration och styrning m.m. vilka ingår i en total­
kostnad för det interna.transportarbetet på byggplats, 
bar borttagits för att en jämförelse skall göras mer 
oberoende av byggplatsförutsättningarna. Om pallbante- 
ring förekommer har inte den merkostnad medtagits som 
leverantören med skäl kommer att fordra för en pan­
ning av materialet.
Den direkta transportkostnaden varierar med byggtakten 
eftersom möjligheterna till utnyttjning ökar när bygg­
takten ökar.
Den direkta transportkostnaden anges därför för varje 
transportsystem som funktion av utnyttjningsgraden 
(angivit i tim/byggdag). Presentationen av varje trans­
portsystem innehåller två sidor. På första sidan fram­
går:
- Metodbeskrivning, d.v.s. hur transportsystemet är 
tänkt att arbeta
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Vilka transportutrustningar som erfordras och antal 
man
Om byggmaterialet är pallat eller ej
Kort beskrivning av förekommande transportutrustning 
med angivande av t.ex. max lyfthöjd och antal en­
heter av de studerade inredningsmaterialen som ut­
rustningen kan hantera i varje lyft (transportcykel)
Den andra sidan av presentationsbladen uppvisar tre 
kostnadsdiagram där i samtliga fall den direkta trans­
portkostnaden anges som funktion av utnyttjningen i 
tim/arb.dag. Den direkta transportkostnaden_uttryckes_ 
£å_olika_sät_t i de_tre_di_agrammen :
Di rekt_trans£or t kostnad pr drif ttimme_(kr/ti.m_^.
Detta kostnadsdiagram visar kostnaden för enbart 
den transportutrustning som ombesörjer lyft till 
våningsplan. Personalkostnad för transportarbetare 
på t.ex. våningsplan eller markplan ingår ej i 
i detta diagram angivna kostnader. Med drifttimme 
menas det antal timmar som utrustningen är igång.
Om utrustningen t.ex. arbetar 2 tim/dag belastar 
hela kostnaden för utrustningen alltså dessa två 
timmar. Eftersom endast den fasta kostnaden för 
ett transportsystem påverkas när utnyttjningen ändras 
har i kostnadsdiagrammet inlagts två kurvor. Den hel­
dragna linjen visar hur den direkta transportkost­
naden (fasta + rörliga kostnader) ändras med utnyttj- 
ningsgraden. Den streckade linjen visar den rörliga 
kostnaden som alltså inte ändras när utnyttjnings- 
graden ändras. Den fasta kostnadsdelen är kapital­
kostnad för utrustningen och den rörliga innefattar 
drifts- och underhållskostnad och i förekommande fall 
förarkostnad (streckad linje).
Direkt_tr3Jis£0rtkos^tnad jer l^ägenbet^kr/lgb^.
Detta kostnadsdiagram visar den direkta transport­
kostnaden per normallägenhet. Den direkta transport­
kostnaden innefattar bär både_kostnad_f£r_den utrust- 
ning—Ocl^peirsonaJ. som ombesörjer transporten från 
lastbil till plats i lägenhet d.v.s. kostnaden per 
lgb för samtliga i denna utredning studerade trans­
portmoment. Med normallägenhet menas här liksom tidi­
gare en lägenhet innefattande inredningsmaterialen 
i garderober (6 st), överskåp (5 st), underskåp (2 st 
innerdörrar (6 st), kyl/sval (i st) och spis (i st).
Direkt_trans|)ortkostnad £er st^ck (kr/st) av de ovan­
stående i normallägenheten ingående byggmaterialen. 
Även detta diagram visar både_k£sfnad_för_trans£ort- 
utrustning_och_pers°rial för genomförande av trans­
portarbetet lastbil - lägenhet.
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TRANSPORTSYSTEM
MOTVIKTSTRUCK OCH PALLHANTERING
Aktivitet Transport- Last-
utrustning bärare
Lastbil uppställes 
i anslutning till 
huskropp varefter 
den lossas med 
höglyftande mot­
vikt struck .
Förflyttning av 
byggmaterial till 
balkongplan.
Styckvis inbärning 
av byggmaterialet 
från balkongplan 
till lägenhet.
Höglyftande 
motviktstruck
Höglyftande
gaffeltruck
Manuellt
Pali
Pall
Höglyftande motviktstruck
Höglyftande motviktstruck för byggplatshante­
ring av fabrikat American Econmobile, Clark 
eller Skytrack t.ex. max lyfthöjd: 4 våningar. 
Antal enheter per transportarbetscykel:
6 garderober eller 
12 överskåp "
12 underskåp "
12 innerdörrar "
4 kyl/sval "
4 spisar
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MOTVIKTSTRUCK OCH PALLHANTERING 
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
jDor dr i_ f_fctImme_(kr/1iin ) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt 
i antal tim per dag)
Direkt transportkostnad 
jjer lä££enhet_(kr/lgh) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
Direkt transportkostnad 
per styck av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Te ckenförklaring_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
kr/lgh
Utnyttjn tim/dag
1....T1"—I I I ‘ "
3,0 -
2,5 ■
2,0 .
0,5 •
Utnyttjn tim/dag
Kurvornas innebörd förklaras i avsnitt 6.4 (sid. 97-98).
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TRANSPORTSYSTEM
ARBETSPLATTFORM OCH STYCKVIS HANTERING
Aktivi tet
Lastbil uppställes 
i anslutning till 
huskropp och arbets 
platsen. Styckvis 
manuell lossning 
av lastbil direkt 
till arbetsplatt- 
f orm.
Transport-
utrustning
Manuellt
Last-
bärare
(Opallat 
gods )
Vertikal hantering 
av byggmaterialet 
från mark till 
våningsplan.
Arbetsplatt- 
f orm
Arbets- 
plattform
Styckvis manuell 
inbärning från ar- 
betsplattform till
lägenhet.
Manuellt
Arbet splat tform
Plattform hängande i linor från utliggare 
monterade på t.ex. hustak. Manövrering i höjd 
led med eldrivna vinscher. Användningsområde: 
från 1 våning och uppåt, dock främst höghus 
>•5 vån. Antal enheter per transportarbets- 
cykel för arbetsplattformen:
- 16 garderober eller
- 32 överskåp "
- 32 underskåp "
- 48 innerdörrar "
- 8 kyl/sval "
8 spisar
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ARBETSPLATTFORM OCH STYCKYIS HANTERING
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
per drifttimme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt 
i antal tim per dag).
Direkt transportkostnad 
per lägenliet_(kr/lgh. ) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
Direkt transportkostnad 
jaer av de studerade
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Teckenförklaring_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
8 7 6 5 4 3 2 1
Utnyttjn tim/dag
kr/lgh
Utnyttjn tim/dag
8 7 6
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TRANSPORTSYSTEM
SAXBORD (LYFTBORD) OCH PALLHANTERING
Aktivitet Transport- Last-
utrustning bärare
Lastbil uppställes 
i direkt anslut­
ning till saxbordet 
Därefter pallvis 
lossning av last­
bilen direkt till 
saxbordet med låg- 
lyftande gaffel- 
lyf tvagn.
Gaffellyft-
vagn
Hantering av pallat 
gods till balkong- 
plan.
Brytning av pall 
och styckvis manu­
ell inbärning i 
lägenhet.
Saxbord
Manuellt
Pali
Pall
Saxbord
Hydrauliskt manövrerat enkel- eller dubbel- 
saxigt lyftbord monterat på t.ex. utrangerat 
lastbilschassi. Utrustningen kan användas på 
våningshö j de rna
1- 2 : enkelsaxigt lyftbord
2- 4 : dubbelsaxigt lyftbord
Antal enheter per transportarbetscykel för 
saxborden :
- 24 garderober eller
- 48 överskåp "
- 48 underskåp "
- 48 innerdörrar "
- 16 kyl/sval "
- 16 spisar
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SAXBORD (LYFTBORD) OCH PALLHANTERING 
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
per drpfttimme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt 
i antal tim per dag).
Direkt transportkostnad 
per lägenhpt_(kr/lgh) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
Direkt transportkostnad 
_pe_r _st_yck_av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Te pkpnfö rklaring_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
Utnyttjn tim/dag
kr/lgh
Utnyttjn tim/dag
876
timidagUtnyttjn
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TRANSPORTSYSTEM
BYGGHISS MED EXTRA STANNPLAN OCH PALLHANTERING
Aktivitet Transport- Last­
utrustning bärare
Lastbil uppställes 
intill hiss med ex­
tra stannplan. Där­
efter pallvis loss­
ning av lastbil med 
låglyftande gaffel- 
lyftvagn direkt till 
hiss.
Låglyftande Pali
gaffellyft-
vagn
Yertikalförflytt- Hiss med extra Pali
ning till vånings- stannplan
plan.
Brytning av pall och Manuellt 
styckvis manuell in- 
bärning från hiss­
korg till lägenhet
Hiss med extra stannplan
Konventionell bygghiss med extra stannplan för 
hisskorgen i nivå med flakhöjd. Användnings­
område från 3 våningar och uppåt. Antal enheter 
per transportarbetscykel för hisskorgen:
6 garderober eller
- 12 överskåp "
- 12 underskåp "
- 12 innerdörrar "
4 kyl/sval "
4 spisar
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BYGGHISS MED EXTRA STANNPLAN OCH PALLHANTERING
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
jer ÇLri_f t_timme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt 
i antal tim per dag).
Direkt transportkostnad 
jer .Lägenhe_t_(kr/lgh ) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
Direkt transportkostnad 
per styck av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Te ekenförklaring_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
87654321
Utnyttjn tim/dag
kr/lgh
tim/dagUtnyttjn
8 7 6 5 4
Utnyttjn tim/dag
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TRANSPORTSYSTEM
INTRANSPORT AV PALLAT BYGGMATERIAL MED BYGGKRAN FÖRE 
TILUSLUTNING AV BYGGKROPP
Aktivitet Transport- Last-utrustning bärare
Lastbil med pallat 
gods uppställes 
inom byggkranens 
„räckvidd. Därefter 
pallvis lossning 
av lastbil med 
byggkranen.
Byggkran
Transport ur 
byggmaterial 
lägenhet.
pallat
till
Byggkran
Pali
Pall
^VW\A>ÿ\AA\
Byggkran
Konventionell byggkran lyfter det pallade 
byggmaterialet direkt från lastbilens flak 
till plats i lägenhet innan nästa bjälklag 
(lägenhetens tak) lägges. Transportsystemet 
kan användas på våningshöjderna 1 våning och 
högre. Antal enheter per maskinell transport- 
arbetscykel med byggkranen:
6 garderober eller
- 12 överskåp "
- 12 underskåp "
- 12 innerdörrar "
4 kyl/sval "
4 spisar
109
INTRANSPORT AV PALLAT BYGGMATERIAL MED BYGGKRAN FÖRE 
TILLSLUTNING AV BYGGKROPP
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
per drift.timme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt 
i antal tim per dag).
150 '
Utnyttjn tim/dag
8 7 6 5 k 3 2
Direkt transportkostnad 
per lägephpt_(kr/lgh) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
kr/lgh
Utnyttjn tim/dag
1 I I T .
4 3 28 7 6
Direkt transportkostnad 
per styck av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Tepkpnf örk-Lari ng_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
110
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TRANSPORTSYSTEM
BYGGHISS OCH MANTJELL HANTERING
Aktivitet Transport- Last.
utrustning bärare
Lastbilen uppstäl­
les vid i förväg 
iordningställd för- 
rådsplats. Varefter 
styckvis manuell 
lossning sker.
Manuellt
□ c
a a □ q
Styckvis manuell 
hantering från för- 
rådsplats till hiss­
korg.
Vertikaltransport 
med bygghiss till 
vånings plan.-
Styckvis manuell 
inbärning från hiss­
korg till lägenhet.
Manuellt
Bygghiss
Manuellt
(Opallat 
gods )
Hi s skorg
Bygghiss
Konventionell bygghiss för godtyckliga hus­
höjder (vanl. mer än 3 vån). Antal enheter 
per transportarbetscykel:
3 garderober eller
- 10 överskåp "
- 10 underskåp "
- 12 innerdörrar "
2 kyl/sval "
3 spisar
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BYGGHISS OCH MANUELL HANTERING 
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
per dri_fttimme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen ;per dag (uttryckt 
i antal tim per dag).
Direkt transportkostnad 
per 1_äge nbet _ ( k r /1 gh ) som
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
Direkt transportkostnad 
per styck av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Te pk pnförklaring_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
876 5 432 1
Utnyttjn tim/dag
kr/lgh
Utnyttjn tim/dag
8 7 6 5 4 3 2 1
Utnyttjn tim/dag
8 7 6 5 4 3 2 1
60
50
40
30
20
10
60
50
4o
30
20
10
6
5
4
3
2
1
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TRANSPORTSYSTEM
TRAKTORMONTERAD KRAN MED LASTBÄRARE
Transport- Last-Aktivitet bärare
(Opallat 
gods )
ManuelltLastbilen uppstäl-
varefter manuell
lossning sker.
ManuelltManuell hantering
till den på kranen 
monterade lastbära­
ren.
Traktormonte- Kranmonte- 
rad kran rad last­
bärare
Vertikal transport 
av godset med trak 
tormonterad kran
[ C till balkongplan.
ManuelltManuell inbärning
till lägenhet.
Traktormonterad kran med lastbärare
Den traktormonterade kranen kan vara av typ
MOELVEN. Utrustningen användes på våningshöjd
portcykel samtidig hantering av:
6 garderober eller
12 underskåp 
12 innerdörrar 
4 kyl/sval 
4 spisar
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TRAKTORMONTERAD KRAN MED LASTBÄRARE 
KOSTNADER
kr/tim
Direkt transportkostnad 
per drifttimme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt
tim/dagUtnyttjn
kr/lghDirekt transportkostnad 
per lägenhet_(kr/lgh) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag).
Utnyttjn tim/dag
8 7 6 5 ^321
Direkt transportkostnad 
per styck av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Teckenförklaring
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
Utnyttjn tim/dag
87654321
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TRANSPORTSYSTEM
HJULLASTARE OCH OPALLAT GODS
Transport- Last-Akt i vi tet utrustning bärare
Lastbilen uppstäl- Manuellt
plats och lossas 
därefter manuellt.
Manuell hantering Manuellt
till lastbärare 
placerad på hjul-
PallTransport med hjul- Hjullastare 
lastare till 2 : a 
våningsplane t s 
balkong.
Manuell hantering Manuellt
planets ba.lkong
Hjullastare
Hjullastare av typ Volvo BM med max lyfthöjd 
2 vån. Pallen är fixerad till gafflarna. 
Varje transportcykel medger samtidig trans­
port av:
6 garderober eller
12 innerdörrar 
k kyl/sval 
k spisar
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HJULLASTARE OCH OPALLAT GODS 
KOSTNADER
Direkt transportkostnad 
per drd^f ttimme_(kr/tim) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (uttryckt 
i antal tim per dag).
Direkt transportkostnad 
;ger lägenhet_(kr/lgh) som 
funktion av utnyttjningen 
per dag (tim/dag)_
Direkt transportkostnad 
per styck av de studerade 
byggmaterialen (kr/st) 
som funktion av utnyttj- 
ningen per dag (tim/dag).
Teckenf örkl_ari ng_
sk = skåpsnickerier 
d = innerdörrar 
G = garderober 
k/s = kyl/sval 
sp = spisar
kr/1 im
Utnyttjn tim/dag
8 7 6 5 4 3
kr/lgh
tim/dagUtnyttjn
__ kr/st
Utnyttjn
1 11 i
00
75
50
25
00
80
60
4o
20
6
5
4
3
2
1
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200 m
3~
/ flRRAA/ 
/ +P4LL
100 _
PLATTFORM
Utnyttjning tim/dag
Figur 6.4: Direkt transportkostnad per tim (kr/tim) 
som funktion av utnyttjningen per dag (tim/dag) för 
olika transportutrustningar.Kostnad för pallar och 
pallning i metod 1, 3-5 ingår ej.
kr/lgh
100 _
STAN NPLAH j- ffy/ L
/Z.SAXBORD+ MLL
y>f ARaCTS - ^PLATTPORH
f jey^q- „
^*^KRAN+PALL
50 „
■TRUCK T RALL
Utnyttjning tim/dag
Figur 6.5: Direkt transportkostnad per lägenhet (kr/lgh) 
som funktion av utnyttjningen per dag (tim/dag) för 
olika transportsystem. Kostnad för pallar pch pallning 
i metod 1, 3-5 ingår ej.
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6.5 Kostnads,i ämförelse
Den kostnadsjämförelse mellan transportsystemen som göres 
i detta avsnitt får som tidigare betonats inte betraktas 
som en kostnadsjämförelse mellan olika transportutrust­
ningar i nya ocb befintliga system eftersom kostnads­
beräkningarna bygger på olika förutsättningar vad av­
ser t.ex. enbetslastbildning (pallning). Utgångspunkten 
bar istället varit att med "nya" transportutrustningar 
bygga upp ett antal konkreta exempel på transportsystem 
där antalet transportmoment reducerats, kostnadsberäkna 
dessa ocb jämföra kostnaderna för "nya" transportsystem 
med kostnaderna för idag befintliga system. Med utgångs­
punkt från de tidigare presentationsbladen över trans­
portsystemen bar två figurer sammanställts.
Figur 6.4 visar den direkta jtran_sp£r^ko_s_tnaden_f£r_trans:- 
£°rtutriistningarna_(översta diagrammet i presentations- 
bladens sid 2) som funktion av utnyttjningsgraden.
I figur 6.5 bar den direkta _transpor tkostnaden_p_er_nor- 
mal_lägenbejt, d.v.s. summakostnaden av löner ocb maskiner, 
sammanställts från presentationsbladens andra sida 
(mellersta diagrammen). I figurerna bar transportsystemen 
följande beteckningar:
1 Motviktstruck ocb pallbantering - "Truck + 
pall "
So-p
tc
K**co
(ti
£
2
3
4
v
Arbetsplattform och styckvis hantering - 
"Arbetsplattform"
Saxbord och pallhantering - "Saxbord + pall"
Hiss med extra stannplan och pallhantering 
- "Hiss med stannplan + pall"
Intransport av pallat material med byggkranen
före bjälklagsmontering - "Byggkran + pall"
5
6 Bygghiss ocb manuell bantering - "Bygghiss"
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7 Traktormonterad kran med lastbärare - "Traktor­
kran"
8 Hjullastare ocb opallat gods - "Hjullastare"
Som framgår av figur 6.4 ökar maskinkostnaden snabbt 
med minskad användningstid. Två huvudgrupper kan ur­
skiljas. Den ena omfattar fasta transportutrustningar 
(bygghiss, bygghiss med stannplan, saxbord, arbetsplatt- 
form, d.v.s. 3 nya och 1 befintlig utrustning) och upp­
visar lägst kostnader. Kostnaden för dessa utrustningar 
ligger för t.ex. en utnyttjning av 2 tim per dag i inter- 
vallet 15 - 35 kr/tim. Den andra huvudgruppen omfattar 
mobila utrustningar (hjullastare, traktorkran och hög- 
lyftande gaffeltruck, d.v.s. 1 ny och 2 befintliga ut­
rustningar) vilka för samma utnyttjning om 2 tim/dag ligger 
i kostnadsintervallet 75 - 105 kr/tim. Att kostnadsdifferen- 
sen är så stor beror delvis på att i kostnaderna för de 
mobila utrustningarna ingår kostnad för förare (gäller 
även byggkran) men är även beroende på de högre drifts- 
underbålls- ocb kapitalkostnaderna.
En tydligare kostnadsbild erbålles om den direkta trans­
portkostnaden per lägenhet sammanställes vilket gjorts 
i figur 6.5. Av denna figur framgår att de direkta trans­
portkostnaderna per lägenhet är lägre för samtliga nya 
av för de valda år 1972 befintliga transportsystemen.
Av figur 6.5 framgår också att den inbördes kostnads­
relationen mellan transportsystemen ändras obetydligt 
vid en ökad utnyttjning i form av t.ex. en ökning av 
byggtakten.
I praktiken utnyttjas dessa transportsystem på byggplat­
serna för andra ändamål än transport av inredningsmate­
rial. Möjligheterna till alternativanvändning varierar 
mellan de studerade transportsystemen. För att belysa 
vilken betydelse detta förhållande kan ha för en kostn 
nadsjämförelse presenteras nedan ett exempel med 
följande utnyttjningstider för de olika transport­
systemen :
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Motviktstruck ocb pallhantering 
Saxbord ocb pallhantering 
Arbetsplattform ocb styckvis bantering 
Byggbiss med extra stannplan ocb pall­
bantering
Pallat byggmaterial med byggkran före 
tillslutning av buskropp 
Byggbiss ocb manuell bantering 
Traktormonterad kran med lastbärare 
Hjullastare ocb opallat gods
3 t 
5 t 
5 t
5 t
8 t
6 t 
k t
7 t
Figur 6.5 ger om dessa utnyttjningstal insattes 
följande kostnadsrelation mellan transportsystemen, 
figur 6.6. Dyraste transportsystem bar satts till 
100 indexenbeter (i.e.).
Indexenheter i.e.
80 .
70 -
4o .
30 .
"Saxbord "Hiss med 
stannplan
+pall"
Hjul­
lastare
Bygg- Arbets-
platt-
form"
Bygg- Truck+ 
pall "+pallhiss krankran +pall
Figur 6.6: Beräkningsexempel. Kostnadsjämförelse mellan 
transportsystem för interna transporter på byggplats 
med hänsyn tagen till alternativa användningsområden. 
Kostnaden för dyraste system har satts till 100 i.e. 
Kostnad för pallar och pallning i metod 1, 3-5 ingår ej.
Be
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Traktormonterad kran med lastbärare 
Hjullastare oeb opallat gods 
Byggbiss oeb manuell bantering 
Arbetsplattform oeb styckvis bantering 
Saxbord oeb pallbantering 
Byggbiss med extra stannplan 
Pallat byggmaterial med byggkran 
före slutning av buskropp 
Motviktstruck ocb pallbantering
100 i. e
88 i. e
64 i. e
56 i. e
54 i. e
51 i. e
46 i. e
36 i. e
Som framgår uppvisar samtliga nya transportsystem lägre 
kostnad än de idag befintliga. Den ökade maskinkostnad, 
som alternativet motviktstruck ocb pallbantering bar 
jämfört med t.ex. alternativet traktormonterad kran 
med lastbärare, kan alltså accepteras genom att perso­
nalkostnaden är mycket mindre i gaffeltrucksalterna- 
tivet. Om tabellen kompletteras för att samtidigt visa 
pallbantering eller ej ocb antal transportmoment erbålles 
nedanstående tabell:
Transportsystem
Kostnads- Antal Pallat
enbeter trpt.mom. gods
Traktormonterad kran
med lastbärare
Hjullastare ocb pallat
S gods
0)-p - Byggbiss ocb manuell 
A* bantering
Arbetsplattform ocb 
styckvis bantering
Bygghiss med extra 
stannplan
100 i.e. 4 --
88 i.e. 4 --
64 i.e. 4 --
56 i.e. 3 --
51 i.e. 3 pall
Saxbord ocb pall-
sCD bantering 54 i.e. 3 pall
Ny
a
sy
si Pallat material med
byggkran före tillslutn. 46 i,e. 2 pall
Motviktstruck ocb
pallbantering 36 i.e. 2 pall
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Av denna uppställning indikeras följande generella 
slutsatser:
Högs_t kostnad uppvisar de idag befintliga transport­
systemen med opallat byggmaterial ocb 4 transport­
moment från bil till lägenhet. Denna kostnad är c:a 
2 gånger så stor som om byggmaterialet pallas och 
direkt intransport till lägenhet genomföres.
En _lägr«3 kostnad erbålles om antalet transportmoment 
minskas till 3 st, fortfarande med opallat gods. 
Ytterligare en minskning erbålles om godset pallas.
Denna slutsats är osäker i och med att kostnaden för 
pallning ej medtagits i kostnadsberäkningarna.
Den lägsta_kc>stnaden_uppvisar transportsystem med 
pallat byggmaterial och hälften så många (2 st) 
transportmoment som de idag befintliga transport­
systemen.
Stora besparingar indikeras alltså av ovanstående samman­
ställningar. För att uppnå dessa besparingar måste före 
byggstart en förbättrad transportplanering genomföras.
Detta kan genomföras genom s.k. transportberedningar 
som utföres på motsvarande sätt som produktionsbered- 
ningarna (se rapport från BFR 45/1972 "Samordning trans­
port - byggprocess"; Ringsberg, Florell och Arwidsson).
■
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